ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης/11.10.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 511/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.265/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βέρρας Αλέξανδρος, 3) Βλάχος Εμμανουήλ, 4) Ισαακίδης Ισαάκ, 5) Καλόγηρος Στέργιος, 6) Κιάκας Ζήσης, 7) Κόραβος Βάϊος, 8) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9) Λέτσιος Ιωάννης, 10) Μαγιάννης Μιχαήλ, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νασίκας Ιωάννης, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17) Πέτρου Αικατερίνη, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Στουγιάννης Ιωάννης, 20) Τζουβάρα Φωτεινή, 21) Τριγώνης Χρήστος, 22) Τσακστάρας Αθανάσιος, 23) Τσένης Απόστολος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βάϊος Χρήστος, 2) Δρόσος Γεώργιος, 3) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 4) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 5) Πόραβος Ιωάννης και 6) Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
23ο Θέμα: Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Οικισμό Πόρου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ 
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 85/2007 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 328.571,43€ χωρίς Φ.Π.Α. (391.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία με την υπ’ αριθμό 041/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζιου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ, που προσέφερε μέση έκπτωση 33,33%.
3) Υπεγράφη η από 15-07-2008 σύμβαση ποσού 219.067,32€ χωρίς Φ.Π.Α. (260.690,11€ με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης με τις παρατάσεις λήγει στις 31-12-2016.  

5) Ο 4ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/6-10-2016 (Θέμα 4ο).
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από ΕΠΑΔΥΜ - ΣΑΕΠ 341.
7) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8884/12-04-2011 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 4ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο 4ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 294.137,00 € (με Φ.Π.Α.) 17.374,90€ περισσότερα από τον 3ο ΑΠΕ και 33.446,89 € από την αρχική Σύμβαση. Ο παρών 4ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης της μελέτης και δεν προσεγγίστηκαν με τις προσμετρήσεις του 3ου ΑΠΕ. 

Επίσης ο 4ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης του Φ.Π.Α. κατά 4.111,87€ λόγω αύξησης του συντελεστή του από 23% σε 24% και να  καλύψει την αύξηση του κονδυλίου για αναθεώρηση.
Προτείνεται η δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Οικονομικά στοιχεία του 4ου ΑΠΕ
Ο 4ος ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης εργασιών 238.956,06 €, πλέον Φ.Π.Α. 55.180,94€, ήτοι συνολικού ποσού 294.137,00€ (αυξημένος κατά 17.374,90€ με το Φ.Π.Α. λόγω αύξησης  του κονδυλίου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, από  τον 3ο ΑΠΕ και κατά 33.446,89 από την αρχική σύμβαση), όπως φαίνονται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα:

	ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	 
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	3ΟΣ ΑΠΕ
	4ΟΣ ΑΠΕ
	ΔΙΑΦ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
	ΔΙΑΦ 3ΟΥ 4ΟΥ ΑΠΕ

	1) Προϋπολογισμός                                    
	391.000,00
	391.000,00
	391.000,00
	 
	 

	2)Δαπάνη εργασιών                                  
	215.705,73
	215.693,03
	212.956,06
	-2749.67
	-2.736,97

	3) Μείωση 4ου Α.Π. χωρίς  Φ.Π.Α.           
	 
	 
	-2.736,97
	 
	 

	4) Πρόβλεψη αναθεώρησης
	 
	 
	3.361,59
	10.000,00
	26.000,00
	22.638,41
	16.000,00

	5) Σύνολο  εργασιών  με  αναθεώρηση            
	219.067,32
	225.693,03
	238.956,06
	 
	 

	6)Φ.Π.Α.         19%                                       
	
	χ
	21.008,40
	41.622,79
	3.991,60
	3.991,60
	 
	 

	7) ΦΠΑ            23%
	
	χ
	177.256,73
	0,00
	47.077,47
	40.769,05
	 
	 

	8) ΦΠΑ            24%
	
	χ
	43.419,93
	0,00
	0,00
	10.420,29
	 
	 

	9) Σύνολο ΦΠΑ
	 
	 
	41.622,79
	51.069,07
	55.180,94
	13.558,15
	4.111,87

	10) Σύνολα                
	 
	 
	260.690.11
	276.762,10
	294.137,00
	33.446.89
	17.374,90


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 294.137,00 € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση ), αυξημένος κατά 17.374,90€ με το Φ.Π.Α. λόγω αύξησης  του κονδυλίου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, από τον 3ο ΑΠΕ και κατά 33.446,89 από την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 4ο Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 294.137,00 € (με Φ.Π.Α. και αναθεώρηση ), αυξημένος κατά 17.374,90€ με το Φ.Π.Α. λόγω αύξησης  του κονδυλίου της αναθεώρησης και του ΦΠΑ, από τον 3ο ΑΠΕ και κατά 33.446,89 από την αρχική σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 511/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-10-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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