ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης/03.11.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 537/2016
Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 03 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 21.740/27-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος (αποχώρησε στο 28ο θέμα), 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Στουγιάννης Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος και 26)Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1)Δρόσος Γεώργιος, 2)Καλόγηρος Στέργιος, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πέτρου Αικατερίνη και 7)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
20ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 20/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 12.735,40 €, με ανάθεση η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 82/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 107794/25-7-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

2. Υπεγράφη η από 12-8-2016 σύμβαση ποσού 8.703,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.792,71 € με Φ.Π.Α.).

3. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τρεις (3) μήνες και λήγει στις 12/11/2016. 

4. Ζητείται παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2017.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
6. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθμ. πρωτ. 20.750/14-10-2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2017, γιατί η κατασκευή του παραπάνω έργου απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος +18 βαθμούς C και υγρασία 30-40% περίπου), για το λόγο αυτό 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2017.
Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος ανέφερε ότι θα καταψηφίσουμε την παράταση του έργου διότι θεωρούμε ότι δεν υπάρχει γενικός τίτλος έργου αλλά πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά   πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών», μέχρι 31-12-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, γιατί η κατασκευή του παραπάνω έργου απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία περιβάλλοντος +18 βαθμούς C και υγρασία 30-40% περίπου).
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, Κωνσταντίνου Παλάσκα, Χρήστου Βάϊου, Αναστασίου Τσιρίκα, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Ισαάκ Ισαακίδη και Βάϊου Κόραβου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα για τους  λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 537/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 10-11-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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