ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/05.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 599/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών». 

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.222/01-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσένης Απόστολος, 22)Τσιρίκας Αναστάσιος και 23)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Κόραβος Βάϊος, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πόραβος Ιωάννης, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Χαστάς Αθανάσιος και 10)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
14ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΤΕΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 49/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 124.503,25 € χωρίς Φ.Π.Α. (153.139,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 242/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΤΕΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 46,00%.
3) Υπεγράφη η από 23-11-2015 σύμβαση ποσού 67.231,76 € χωρίς Φ.Π.Α. (82.695,06 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν εννέα (09) μήνες και έληγε στις 31-7-2016, σύμφωνα με τη με αριθμό 078/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-11-2016 με τη με αρ. 399/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5) Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις του Προγράμματος «ΠΑΑ 2007 - 2013» του Μέτρου 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές». Με το με αρ. πρωτ. 143789/1751/29-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων του Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007 - 2013 θα μεταφερθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020. Με το ίδιο έγγραφο, παρατείνεται η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ενός -εκάστου έργου των Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) έως και την 31-12- 2016. Με τη με αρ. πρωτ. 147790/2682/22-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων του Μ 226 (Δράση 1) του ΠΑΑ 2007 - 2013 μεταφέρονται στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014 - 2020. 

6) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 25301/04-11-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 23.059/16-11-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2016 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω μη κανονικής ροής χρηματοδότησης και δυσμενών καιρικών συνθηκών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2016 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω μη κανονικής ροής χρηματοδότησης και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω μη κανονικής ροής χρηματοδότησης και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 599/2016.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 09-12-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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