ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/05.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 600/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» και ανάκληση της με αριθμό 478/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.222/01-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσένης Απόστολος, 22)Τσιρίκας Αναστάσιος και 23)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Κόραβος Βάϊος, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πόραβος Ιωάννης, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Χαστάς Αθανάσιος και 10)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
15ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών» και ανάκληση της με αριθμό 478/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ: Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση της Κοινοπραξίας ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ με την οποία ζητάει την ανάκληση της με αριθμό 478/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, με την οποία δεν εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ».

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Για το έργο συντάχθηκε η με αριθμό 48/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 117.073,17 € χωρίς Φ.Π.Α. (144.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Για την εκτέλεσή του διενεργήθηκε δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 133/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 53,00%.
3) Υπεγράφη η από 21-04-2016 σύμβαση ποσού 55.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (67.680,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-9-2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 7435/21-04-2016 σύμβαση κατασκευής έργου. 

5) Το έργο ήταν ενταγμένο στο Μέτρο 41 - Δράση L 323 του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη με αρ. πρωτ. 5374/22-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα.
6) Επιβλέποντες του έργου ήταν οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8691/11-05-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
7) Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18597/16-09-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητούσε παράταση προθεσμίας μέχρι 30-09-2017 για την ολοκλήρωση του έργου, λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα Leader και έλλειψης χρηματοδότησής του.
8) Με τη με αριθμό υπ’ αριθμό 478/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, αποφασίστηκε η «…μη έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών¨, λόγω απένταξής του από το πρόγραμμα Leader και έλλειψης χρηματοδότησής του».

9) Με τη με αρ. πρωτ. 23806/25-11-2016 αίτησή της, η Κοινοπραξία ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ζητεί «…όπως προβείτε στην ανάκληση της υπ’ αριθμ. 478/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών, με την οποία δεν είχατε εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ¨. Ζητώ την έγκριση παράτασης του έργου διότι είχα ξεκινήσει τις απαραίτητες προεργασίες για την εκτέλεση του έργου. Δέχομαι να πραγματοποιήσω τη σταδιακή εκτέλεση του έργου, ανάλογα με τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή την αίτηση της Κοινοπραξίας ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ και προβεί στην ανάκληση της με αριθμό 478/2016 Απόφασής του ή όχι. 

Σε περίπτωση που κάνει δεκτή την αίτηση της Κοινοπραξίας ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ και προβεί στην ανάκληση της με αριθμό 478/2016 Απόφασής του, να εγκρίνει και την παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30-09- 2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών», με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
2. Την ανάκληση της με αριθμό 478/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 600/2016.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 09-12-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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