ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/05.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 602/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.222/01-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσένης Απόστολος, 22)Τσιρίκας Αναστάσιος και 23)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Κόραβος Βάϊος, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πόραβος Ιωάννης, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Χαστάς Αθανάσιος και 10)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
17ο Θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 24.325/02-12-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.
              Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 33/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.270,42 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.735,32 € με Φ.Π.Α. 24%).

2) Το έργο εκτελείται με ανάθεση η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 128/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 118249/11-8-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης και ανάδοχος του έργου ορίστηκε ο κ. ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  

3) Υπεγράφη η από 09/09/2016 σύμβαση ποσού 8.703,75 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.792,65 € με Φ.Π.Α.).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι τρεις (3) μήνες και λήγει στις 09/12/2016. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 8.703,75 € χωρίς ΦΠΑ (10.792,65 με ΦΠΑ), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 7/1-12-2016 (Θέμα 8ο).      
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

Να περιληφθούν ορισμένες τροποποιήσεις στην αρχική σύμβαση με αλλαγή των ποσοτήτων ορισμένων άρθρων εργασιών του αρχικού προϋπολογισμού μελέτης. Η αλλαγή οφείλεται στην ανάγκη μεταβολών των ποσοτήτων εξαιτίας της διαφοροποίησης της αρχικής εκτίμησης από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Μεταβολές λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων της αρχικής μελέτης κατόπιν σύνταξης αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων. 

Όπως φαίνεται και από τον 1ον Α.Π.Ε. τα ποσά και οι μεταβολές ανά κατηγορία είναι τα εξής:
	Α/Α
	ΟΜΑΔΑ
	ΙΣΧΥΟΝΤΑ 
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 
	ΑΥΞΗΣΗ 
	ΜΕΙΩΣΗ 

	1
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ
	900,00
	2.799,90
	1.899,90
	

	2
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C 16/20 
	2.250,00
	2.517,30
	267,30
	

	3
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 30.00 Μ3
	420,00
	469,90
	49,90
	

	4
	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ
	675,00
	848,75
	173,75
	

	5
	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
	113,00
	386,11
	271,90
	

	6
	ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 
	151,50
	216,69
	65,19
	

	7
	ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ Ή ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Ή ΠΛΕΥΡΑΣ >160mm
	1.792,00
	460,77
	
	1.331,23

	8
	ΡΑΦΙΑ ΠΑΧΟΥΣ 15 mm
	800,00
	348,00
	
	452,00

	9
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1’’
	467,10
	163,35
	
	303,75

	ΝΤ
	ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
	0,00
	493,00
	493,00
	

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ σε €  
	
	
	3.222,13
	2.086,98


ΣΥΝΟΛΙΚΑ η μεταβολή του 1ου Α.Π. σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση είναι η εξής:
ΑΥΞΗΣΗ = 3.222,13 € 

ΜΕΙΩΣΗ = 2.086,98 €

Επομένως η αύξηση της δαπάνης των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. αντισταθμίζεται με ισόποση μείωση της δαπάνης των απροβλέπτων. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π. του έργου ανέρχεται σε: 8.703,75

	
	
	ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
	
	ΠΟΣΟ 1ου ΑΠΕ

	Άθροισμα
	
	7.568,60
	
	8.703,75

	Λογιστικό λάθος
	
	0,12
	
	

	Άθροισμα
	
	7.568,48
	
	8.703,75

	Απρόβλεπτα 15%
	 
	1.135,27
	 
	 

	Άθροισμα
	 
	8.703,75
	0,00
	8.703,75

	ΦΠΑ 24%
	 
	2.088,90
	 
	2.088,90

	Άθροισμα
	 
	10.792,65
	0,00
	10.792,65


Έχοντας υπόψη:
Το Νόμο 4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Βελτίωση Κοιμητηρίων του Δήμου», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 602/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 09-12-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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