ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27ης/05.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 603/2016

Περίληψη: 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.222/01-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσένης Απόστολος, 22)Τσιρίκας Αναστάσιος και 23)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Κόραβος Βάϊος, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Πόραβος Ιωάννης, 7)Στουγιάννης Ιωάννης, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Χαστάς Αθανάσιος και 10)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
18ο Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 046/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 279.674,80€ χωρίς Φ.Π.Α. (344.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 335/2013 ΑΟΕ του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ, που προσέφερε μέση έκπτωση 42,67%.
3. Υπεγράφη η από 10-1-2014 σύμβαση ποσού 160.328,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (197.203,80€ με Φ.Π.Α.). 

4. Νέος προϋπολογισμός του έργου με τον 2ο ΑΠΕ είναι 197.203,80€.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-1-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2016 με την υπ’ αριθμόν 397/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

6. Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 07/ (Θέμα 4ο).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 ΚΑ: 30-7326.118». 
8. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ο κ Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 654/13-1-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Κατά την  εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008), καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57  § 3 του Ν. 3669/2008).
Το ποσό του 2ου ΑΠΕ είναι 197.203,80 € με υπέρβαση 0,00% σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό.

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ», συνολικής δαπάνης 159.297,80€ χωρίς Φ.Π.Α. και 197.203,80€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με τον 1o Α.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α’ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	21.595,71
	25.915,44
	26.302,35

	ΟΜΑΔΑ Β’ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	75.573,42
	88.794,72
	87.741,82

	ΟΜΑΔΑ Γ’ - ΠΡΑΣΙΝΑ
	1.809,05
	1.809,05
	1.712,69

	ΟΜΑΔΑ Δ’ – Η/Μ
	17.842,72
	17.823,40
	18.587,16

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	116.820,90
	134.342,61
	134.344,02

	ΓΕ+ΟΕ 18 %
	21.027,76
	24.181,67
	24.181,92

	ΣΥΝΟΛΟ
	137.848,66
	158.524.28
	158.525,94

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	20.677,30
	1,68
	0,02

	ΣΥΝΟΛΟ
	158.525,96
	158.525,96
	158.525,96

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	1.802,33
	1.802,33
	771,84

	ΣΥΝΟΛΟ
	160.328,29
	160.328,29
	159.297,80

	Φ.Π.Α. 23%-24%
	36.875,51
	36.875,51
	37.906,00

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	197.203,80
	197.203,80
	197.203,80



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού», συνολικής δαπάνης 159.297,80€ χωρίς Φ.Π.Α. και 197.203,80€ με Φ.Π.Α. σε ισοζύγιο με τον  1o Α.Π.Ε., ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 603/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 09-12-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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