ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης/20.12.2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 626/2016

Περίληψη: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25.356/16-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος (προσήλθε στο 7ο θέμα), 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ (προσήλθε στο 9ο θέμα), 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Μαγιάννης Μιχαήλ, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 16)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17)Πέτρου Αικατερίνη, 18)Πέτρου Χρήστος, 19)Πόραβος Ιωάννης, 20)Στουγιάννης Ιωάννης, 21)Τζουβάρα Φωτεινή, 22)Τριγώνης Χρήστος, 23)Τσακστάρας Αθανάσιος, 24)Τσένης Απόστολος, 25)Τσιρίκας Αναστάσιος, 26)Φαρμάκης Γρηγόριος, 27)Χαστάς Αθανάσιος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Καλόγηρος Στέργιος, 2)Κόραβος Βάϊος, 3)Νασίκας Ιωάννης, 4)Παλάσκας Κωνσταντίνος και 5)Τζιουβάρας Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.     

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
11ο Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 24.006/29-11-2016) του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 1.005.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,23%.
3) Υπεγράφη η από 4-11-2013 σύμβαση ποσού 463.877,96€ χωρίς Φ.Π.Α. (570.569,89€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 4-11-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι την 30/6/2016 με την αριθμ. 460/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι την 31/12/2016 με την αριθμ. 281/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχ/κός & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν α) με την αριθμ. πρωτοκόλλου 40534/5-11-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών & β) με την αριθμ. 14022/18-7-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 24.006/29-11-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/06/2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/06/2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Το λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένης Κουπτσίδης ο οποίος είπε ότι, ο ανάδοχος κατά την κατασκευή του έργου έχει αστοχίες και δεν μπορεί να πάρει αναθεώρηση αλλά πρέπει να δοθεί παράταση γιατί δεν μπορεί να σταματήσει η εκτέλεση του έργου. Ψηφίζουμε την παράταση προθεσμίας μέχρι 30-6-2017 χωρίς αναθεώρηση.  


Το λόγο πήρε η επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε ότι οι καθυστερήσεις εκτέλεσης του έργου οφείλονται στον εργολάβο, δεν συμφωνούμε να δοθεί παράταση και καταψηφίζουμε το θέμα. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά    πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών» μέχρι 30-06-2017 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, λόγω καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Χρήστο Βάϊο, Ισαάκ Ισαακίδη, Δημοσθένη Κουπτσίδη,  Μιχαήλ Μαγιάννη, Κωνσταντίνο Μπουρέλλα,  Αικατερίνης Πέτρου, Αναστάσιο Τσιρίκα και Ελευθέριο Χατζηγεωργίου για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη. 


Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα και Αθανασίου Χαστά, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση της επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 626/2016.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 27-12-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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