ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 04/29-02-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός απόφασης: 064/2016

Περίληψη: 
Διάλυση σύμβασης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης» (αίτημα τεχνικής εταιρείας "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.").
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3.970/25-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4)  Δρόσος Γεώργιος, 5) Ισαακίδης Ισαάκ, 6) Καλόγηρος Στέργιος, 7) Κιάκας Ζήσης, 8) Κόραβος Βάϊος, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μαγιάννης Μιχαήλ, 12) Μίχος Ιωάννης, 13) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζουβάρα Φωτεινή, 22) Τριγώνης Χρήστος, 23) Τσακστάρας Αθανάσιος, 24) Τσιρίκας Αναστάσιος, 25) Φαρμάκης Γρηγόριος, 26) Χαστάς Αθανάσιος και 27) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Βλάχος Εμμανουήλ, 2) Νασίκας Ιωάννης, 3) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 4) Πέτρου Αικατερίνη, 5) Τζιουβάρας Απόστολος και 6) Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
2ο Θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης» (αίτημα τεχνικής εταιρείας "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.").
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Σχετ.: Η από 06.08.2015 δήλωση - πρόταση της αναδόχου εταιρείας 
           ΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.΄΄ 

Αρ. Μελέτης: 197/2009 
Ο Δ/ντής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών γνωστοποιεί στο σώμα του Δ.Σ. τα ακόλουθα: 

1. Με την υπ΄ αριθμ. 197/2009 μελέτη κατασκευάζεται το έργο: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης».

2. Με την υπ. αριθμ. 80/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του πρώην Δήμου Γόργιανης εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ΄΄ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.΄΄ με εγκριτική απόφαση αυτής 74233/3476/26-08-2010 της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δ/νσης Γρεβενών.

3. Την από 26/08/2010 Σύμβαση του έργου με την Τεχνική Εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ποσού 57.161,79 € (μελέτη προϋπολογισμού 113.880,00 €).

4. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΄΄ΣΑΤΑ΄΄ και επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός.

5. Παρότι έχει εκτελεστεί σημαντικό μέρος του έργου είναι προφανές ότι το χρονικό διάστημα που διέρρευσε από την συμβατική ημερομηνία περαίωσης έως τώρα είναι ιδιαίτερα μεγάλο για το είδος και το μέγεθος του έργου. Έχουν ληφθεί έως τώρα έξι (6) παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου με την τελευταία ημερομηνία περαίωσης να λήγει την 26/08/2016. Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει πρόβλημα και υποδεικνύει ως υπεύθυνο την δυσχερή ροή χρηματοδότησης και άρα τη μη εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών.
6. Έως τώρα έχει κατασκευαστεί το 41,39% της εργολαβίας ενώ κάποια τμήματα του έργου έχουν κατασκευαστεί από άλλες εργολαβίες λόγω του επείγοντος, αφού το συγκεκριμένο έργο δεν είχε την απαιτούμενη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 

7. Οι εργασίες που απομένουν να κατασκευαστούν αφορούν τον Περιφερειακό δρόμο στον οικισμό Πριονίων και συγκεκριμένα την τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων 308,40μ και σκυροδετήσεις τοιχίων 32,63μ3 (η απομένουσα ποσότητα περίπου 500kg σιδηρού οπλισμού δεν είναι επαρκής για την κάλυψη εργασιών οπλισμένου σκυροδέματος). Επίσης δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης αφού το συντριπτικό μέρος των ανάλογων συμβατικών έχει εκτελεστεί και τα απρόβλεπτα έχουν αναλωθεί σε εργασίες που αφορούσαν τη κατασκευή υπόβασης στον οικισμό Πηγαδίτσας. Επομένως οι ποσότητες των εργασιών για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού δρόμου δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».
Άρθρο 62

Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης 1. Η Σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή εργασιών, εκτός αν με τη διαταγή αυτή ορίζεται μεταγενέστερος χρόνος διάλυσης, για να εκτελεσθούν οριζόμενες στη διαταγή εργασίες.
9. Ο Ιωάννης Σιαμίδης με την αριθμ. 16503/06.08.2015 εκπρόσωπος της παραπάνω  Τεχνικής Εταιρείας, δήλωσε ότι επιθυμεί την διάλυση της σύμβασης και ότι εφόσον γίνει δεκτή η προτεινόμενη διάλυση της δεν πρόκειται να διεκδικήσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης του άρθρου 64 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», που θα πηγάζει από την ανωτέρω διάλυση. 

10. Η αποδοχή της διάλυσης της σύμβασης επέχει την θέση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.

Κατά τα ανωτέρω και επιπλέον σύμφωνα με:

1. Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84 Α /87), όπως ισχύει σήμερα μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή του.

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

Η λήψη απόφασης περί έγκρισης της διάλυσης της σύμβασης ή όχι του παραπάνω έργου, βάση του άρθρου 62, παρ. 1, του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α
Την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Δημοτική οδοποιία Γόργιανης», βάσει του άρθρου 62, παρ. 1 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων». 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 064/2016.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 03-03-2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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