ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 06/23-03-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 078/2016

Περίληψη: 
Μείωση του χρόνου εκτέλεσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5.260/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Κόραβος Βάϊος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Πέτρου Αικατερίνη και 5) Χαστάς Αθανάσιος. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

04ο Θέμα: Μείωση του χρόνου εκτέλεσης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου & Διαχείρισης Δασών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών,  η οποία έχει ως εξής:

Με τη με αρ. πρωτ. 132014/3216/20-11-2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας προεγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Αναδόχου της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» του Μέτρου 226, Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» (Π.Α.Α.).

Στις 23-11-2015 υπογράφηκε η σύμβαση (αριθ. πρωτ. 25153/23-11-2015) κατασκευής του έργου: «Κατασκευή Υδατοδεξαμενών Πυροπροστασίας Δημοτικών Δασών Δήμου Γρεβενών», μεταξύ του Δημάρχου Γρεβενών και της αναδόχου Κοινοπραξίας ¨Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. – Τέρτης Αναστάσιος – Χατζηστουγιάννη Αναστασία¨, με χρόνο περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών τις 270 ημερολογιακές ημέρες (9 μήνες), δηλαδή μέχρι τις 22-08-2016.

Η Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το με αρ. πρωτ. 134096/3837/14-01-2016 έγγραφό της, γνωστοποίησε στο Δήμο μας ότι «…η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του εκάστοτε έργου των Μ 125 Β και 226 (Δράση 1, 2 & 3) δεν μπορεί να υπερβεί την 31-07-2016.

Δεδομένου ότι ο χρόνος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του εν θέματι έργου δεν μπορεί να ξεπερνά την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα πρέπει να υποβάλετε εκ νέου την σύμβαση στην υπηρεσία…».

Με το με αρ. πρωτ. 1551/25-02-2016 έγγραφο που στάλθηκε από την Υπηρεσία μας στην ανάδοχο Κοινοπραξία ¨Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. – Τέρτης Αναστάσιος – Χατζηστουγιάννη Αναστασία¨, ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη της, για τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης του έργου από τις 22-08-2016 στις 31-07-2016.

Με την από 02-03-2016 σχετική επιστολή της αναδόχου Κοινοπραξίας ¨Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε. – Τέρτης Αναστάσιος – Χατζηστουγιάννη Αναστασία¨ προς το Δήμο μας (αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 4359/02-03-2016), η ανάδοχος κοινοπραξία αποδέχεται τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης κατασκευής και βεβαιώνει «…την ολοκλήρωση του έργου στην ημερομηνία που έχει θέσει η Τεχνική Υπηρεσία και η Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή μέχρι τις 31-07-2016».

Σύμφωνα με το άρθρο 50 «Επιτάχυνση εργασιών - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)» του Ν. 3669/2008 - ΦΕΚ 116/Α'/18.6.2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων), «1. Ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες, εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση.
2. Εφόσον η ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεση του έργου ή τμήματος αυτού, έχει ιδιαίτερη σημασία και, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση απευθείας ανάθεσης ή στην πρόσκληση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο πρόσθετη καταβολή (πριμ)».

Επειδή στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου δεν προβλέπεται χορήγηση στον ανάδοχο πρόσθετης καταβολής (πριμ)

Προτείνουμε
Την έγκριση της μείωσης του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «Κατασκευή Υδατοδεξαμενών Πυροπροστασίας Δημοτικών Δασών Δήμου Γρεβενών» μέχρι τις 31-07-2016, χωρίς τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.


Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει την μείωση του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών» μέχρι τις 31-07-2016, χωρίς τη χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 078/2016.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 28-03-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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