ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 06/23-03-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 080/2016

Περίληψη: 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5.260/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Κόραβος Βάϊος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Πέτρου Αικατερίνη και 5) Χαστάς Αθανάσιος. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

06ο Θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς».
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. 

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 58/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.164,74€ χωρίς Φ.Π.Α. (12.502,64€ με Φ.Π.Α.).

2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με ανάθεση τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 276/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η τεχνική εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

3. Υπεγράφη η από 14-12-2015 σύμβαση ποσού 8.617,89€ χωρίς Φ.Π.Α.  (10.600,00€ με Φ.Π.Α.).

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 12-12-2016. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ». Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 26760/14-12-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Το έργο αφορά σε εργασίες αρμολόγημα ακατέργαστων όψεων λιθόστρωτων δαπέδων. Στόχος είναι τόσο η αισθητική όσο και η λειτουργική αναβάθμιση του δρόμου όπως αναλυτικά περιγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη του έργου. 

2) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκαν προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων).

3) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

4) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Τ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 8.617,82€ χωρίς Φ.Π.Α. και 10.599,92€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 0,08€ (ποσοστό -0,0008%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	
	7.202,50
	8.226,87
	10,24%

	3
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	1.080,38
	0,00
	-100,00%

	4
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	8.282,88
	8.226,87
	-0,56%

	5
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	390,95
	390,95
	100,00%

	8
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	8.673,83
	8.617,82
	0,56%

	
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	
	-55,94
	0,00
	-100,00%

	9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	
	8.617,89
	8.617,82
	-0,0007%

	10
	Φ.Π.Α. (23%):
	
	1.982,11
	1.982,10
	-0,0001%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	
	10.600,00
	10.599,92
	-0,0008%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση λιθόστρωτων δαπέδων Τ.Κ. Κρανιάς», συνολικής δαπάνης 8.617,82€ χωρίς Φ.Π.Α. και 10.599,92€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 0,08€ (ποσοστό -0,0008%) από την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 080/2016.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-03-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
2
3

