ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 06/23-03-2016 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός απόφασης: 081/2016

Περίληψη: 
Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5.260/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1) Αδάμος Ματθαίος, 2) Βάϊος Χρήστος, 3) Βέρρας Αλέξανδρος, 4) Βλάχος Εμμανουήλ, 5) Δρόσος Γεώργιος, 6) Ισαακίδης Ισαάκ, 7) Καλόγηρος Στέργιος, 8) Κιάκας Ζήσης, 9) Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10) Λέτσιος Ιωάννης, 11) Μίχος Ιωάννης, 12) Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14) Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15) Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16) Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17) Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18) Πέτρου Χρήστος, 19) Πόραβος Ιωάννης, 20) Στουγιάννης Ιωάννης, 21) Τζιουβάρας Απόστολος, 22) Τζουβάρα Φωτεινή, 23) Τριγώνης Χρήστος, 24) Τσακστάρας Αθανάσιος, 25) Τσένης Απόστολος, 26) Τσιρίκας Αναστάσιος, 27) Φαρμάκης Γρηγόριος και 28) Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1) Κόραβος Βάϊος, 2) Μαγιάννης Μιχαήλ, 3) Νασίκας Ιωάννης, 4) Πέτρου Αικατερίνη και 5) Χαστάς Αθανάσιος. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και ο Βάϊος Δημήτριος, υπάλληλος του δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

07ο Θέμα: Έγκριση 5ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών». 

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 5.044/16-3-2016 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου του θέματος.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:

1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 34/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 8.200.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αριθμ. 595/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αριθμ. 006/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την υπ’ αριθμ. 039/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2.504/25-1-2012 περιληπτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 10-04-2012 και ολοκληρώθηκε στις 10-05-2012.

ζ) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ανακαλείται η αριθμ. 384/2012 όμοια απόφασή της, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Κ/ΞΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ – Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 38,31%.
η) Με την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό.

θ) Με την υπ’ αριθμ. 19930/406/20-5-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

ι) Με την υπ’ αριθμ. 211/2013 Πράξη του Ε’ κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου διενεργήθηκε ο έλεγχος νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης του έργου, όπως και με την υπ’ αριθμ. 2873/10-06-2013 προέγκριση του σχεδίου σύμβασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3) Υπεγράφη η από 1-8-2013 σύμβαση ποσού 4.178.930,38€ χωρίς Φ.Π.Α. (5.140.084,37€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες και έληγε στις 1-8-2015. 

5) Με την υπ’ αριθμ. 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και πήρε αριθμ. πρωτ. 9.521/7-4-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8.075/27-3-2014 έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1024/14-3-2014 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.

6) Με την υπ’ αριθμ. 391/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και πήρε αριθμ. πρωτ. 29457/23-10-2014, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28.764/15-10-2014 έγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7/8-10-2014 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1024/14-3-2014 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.

7) Με την υπ’ αριθμ. 144/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7935/28-4-2015 έγκριση του 3ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/6-4-2015 πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 2ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1649/30-3-2015 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.
8) Με την υπ’ αριθμ. 355/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 31/10/2015.
9) Με την υπ’ αριθμ. 457/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου μέχρι 20/11/2015.

10) Με την υπ’ αριθμ. 472/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε., μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22.999/21-10-2015 έγκριση του 4ου ΑΠΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/15-10-2015 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 4ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 6368/22-10-2015 απόφαση προέγκρισης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας.
11) Με την υπ’ αριθμ. 569/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 3η Παράταση του έργου μέχρι 15/12/2015.

12) Με την αριθμ. πρωτ. 27617/29-12-2015 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών σύμφωνα με την οποία η περαίωση του έργου έγινε την 15/12/2015.

13) Την από 29/12/2015 εκδόθηκε η Τελική Επιμέτρηση.
14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2007 – 2013» με κωδικό Ο.Π.Σ. «350433», συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.200.000,00€, του Άξονα Προτεραιότητας 8, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».
15) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός ΤΕ, Μησυρλιάδου Μαγδαληνή Γεωπόνος, Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 29785/6-8-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4. Το γεγονός ότι η σύνταξη του παρόντα 5ου Α.Π.Ε. γίνεται μετά την αριθμ. πρωτ. 27617 βεβαίωση περαίωσης της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης των ποσοτήτων του έργου, επομένως οι ποσότητες του 5ου Α.Π.Ε. αποτελούν το άθροισμα από 1η έως και την 17η Αναλυτική Επιμέτρηση καθώς το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στις τελικές ποσότητες του 5ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), περιγράφονται ανά άρθρο οι ποσότητες των εργασιών που μεταβάλλονται σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε.

5. Το γεγονός ότι ο 5ος Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε. κατά 4.178.930,38 - 4.042.414,89 = 136.515,49€ χωρίς Φ.Π.Α. και 5.140.084,37 - 4.972.170,31 = 167.914,06€ με Φ.Π.Α. Η μείωση οφείλεται α) λόγω προμετρητικού σφάλματος όπως προκύπτει από την τελική επιμέτρηση του έργου (ποσού 53.699,23 χωρίς ΦΠΑ), β) λόγω της μη κατασκευής της Κλίμακας 1 (επί της Αγίου Κοσμά 15) και της Κλίμακας 2 (επί της οδού Αρβανιτίδη) λόγω πολεοδομικών και ιδιοκτησιακών προβλημάτων (ποσού 36.093,99 χωρίς ΦΠΑ), γ) λόγω αδιάθετης δαπάνης απολογιστικών (ποσού 46.593,64 χωρίς ΦΠΑ) και δ) λόγω αδιάθετης δαπάνης απροβλέπτων (ποσού 128,63 χωρίς ΦΠΑ). Η μη κατασκευή της Κλίμακας 1 (επί της Αγίου Κοσμά 15) και της Κλίμακας 2 (επί της οδού Αρβανιτίδη) ΔΕΝ αλλάζουν τον αρχικό σχεδιασμό του έργου, διότι βρίσκονται περιφερειακά στο έργο και είναι αυτόνομοι. Επίσης το έργο παραμένει ολοκληρωμένο και λειτουργικό.

6. Το αριθμ. πρωτ. 890/09-03-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο παρέχεται η προέγκριση τροποποίηση σύμβασης (5ου ΑΠΕ) του 1ου Υποέργου της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΟΥΡΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 5ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών Κατοικιών πόλης Γρεβενών», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 081/2016.
………………………………………………........................................................………….........


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 29-03-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
4
3

