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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 01/23.01.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 012/2017

Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5». 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 955/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Στουγιάννης Ιωάννης, 23)Τζιουβάρας Απόστολος, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσακστάρας Αθανάσιος, 27)Τσένης Απόστολος, 28)Τσιρίκας Αναστάσιος, 29)Φαρμάκης Γρηγόριος και 30)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Μαγιάννης Μιχαήλ και 3)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος για το 08ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αριθμ. πρωτ. 25.975/23-12-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31€ χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00€ με Φ.Π.Α. 19%).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00%.
3) Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21€ χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99€ με Φ.Π.Α. 19%).
4) Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρωνα από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). 

5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Δόθηκαν συνολικά παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2016 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
7) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, η κα Σαΐτη Σοφία Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 23-12-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2017, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2017 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.


Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος είπε ότι θα το καταψηφίσουμε το θέμα διότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να παραβρίσκεται ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας για να δίνει διευκρινήσεις επί των θεμάτων της υπηρεσίας του. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 8α και 10, του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά   πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Χρήστου Βάϊου, Ισαάκ Ισαακίδη, Δημοσθένη Κουπτσίδη, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Ιωάννη Νασίκα, Κωνσταντίνου Παλάσκα, Αικατερίνης Πέτρου, Αναστασίου Τσιρίκα και Ελευθέριου Χατζηγεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 012/2017.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 30-01-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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