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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/18.04.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 132/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Κοινότητα Δοτσικού».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6.301/12-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νασίκας Ιωάννης, 16)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21)Πέτρου Αικατερίνη (αποχώρησε στο 12ο θέμα), 22)Πέτρου Χρήστος, 23)Πόραβος Ιωάννης, 24)Τζιουβάρας Απόστολος, 25)Τζουβάρα Φωτεινή, 26)Τριγώνης Χρήστος, 27)Τσακστάρας Αθανάσιος, 28)Τσιρίκας Αναστάσιος (αποχώρησε στο 8ο θέμα), 29)Φαρμάκης Γρηγόριος και 30)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (αποχώρησε στο 16ο θέμα). 
Απόντες: 1)Στουγιάννης Ιωάννης, 2)Τσένης Απόστολος και 3)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 172/2006 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. προϋπολογισμού δαπάνης 96.638,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (115.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 94/2006 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δοτσικού και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο Ε.Δ.Ε. Σκόδρας Κωνσταντίνος που προσέφερε μέση έκπτωση 3,00%.
3) Υπεγράφη η από 6-11-2006 σύμβαση ποσού 93.739,50 € χωρίς Φ.Π.Α. (111.550,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Έγινε υποκατάσταση του αναδόχου κ. Σκόδρα Κωνσταντίνου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» με την υπ’ αριθμό 123/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

5) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαπέντε (15) μήνες και έληγε στις 6-2-2008. Δόθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2017 με την υπ’ αριθμό 629/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από τη γενική γραμματεία επενδύσεων, κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 205 (ειδικό πρόγραμμα Γρεβενών) ΥΠΑΑΝ.

7) Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων με τον 2ο Α.Π.Ε., που λόγω της ιδιομορφίας του έργου ήταν αδύνατη η επακριβής προμέτρηση των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα) πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (κονδύλιο των απροβλέπτων). 

2) Συμπεριλαμβάνεται η αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

3) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ», συνολικής δαπάνης 102.665,49€ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.222,51€ με Φ.Π.Α. αυξημένος κατά 12.672,50€ (ποσοστό 11,36%) από την αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Α.Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	65.028,66
	73.590,18
	73.445,33
	12,94%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	11.705,16
	13.246,23
	13.220,16
	12,94%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	76.733,82
	86.836,41
	86.665,49
	12,94%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	11.510,07
	1.407,48
	0,00
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	
	88.243,89
	88.243,89
	86.665,49
	-1,79%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	
	5.495,61
	16.000,00
	16.000,00
	191,14%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	93.739,50
	104.243,89
	102.665,49
	9,52%

	8
	Φ.Π.Α. (19%):
	
	17.810,51
	11.115,42
	11.115,42
	

	9
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	-
	10.520,59
	3.624,34
	

	10
	Φ.Π.Α. (24%):
	 
	-
	
	6.817,26
	

	11
	Φ.Π.Α. Σύνολο
	
	17.810,51
	21.636,01
	21.557,02
	21,04%

	12
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	111.550,01
	125.879,90
	124.222,51
	11,36%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στην Κοινότητα Δοτσικού», συνολικής δαπάνης 102.665,49€ χωρίς Φ.Π.Α. και 124.222,51€ με Φ.Π.Α. αυξημένος κατά 12.672,50€ (ποσοστό 11,36%) από την αρχική σύμβαση, λόγω μεταβολής του Φ.Π.Α. από 19% σε 23% και αύξησης της αναθεώρησης των εργασιών, ως έχει. 


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-04-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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