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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/18.04.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 135/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 18 Απριλίου 2017 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6.301/12-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νασίκας Ιωάννης, 16)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21)Πέτρου Αικατερίνη (αποχώρησε στο 12ο θέμα), 22)Πέτρου Χρήστος, 23)Πόραβος Ιωάννης, 24)Τζιουβάρας Απόστολος, 25)Τζουβάρα Φωτεινή, 26)Τριγώνης Χρήστος, 27)Τσακστάρας Αθανάσιος, 28)Τσιρίκας Αναστάσιος (αποχώρησε στο 8ο θέμα), 29)Φαρμάκης Γρηγόριος και 30)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος (αποχώρησε στο 16ο θέμα). 
Απόντες: 1)Στουγιάννης Ιωάννης, 2)Τσένης Απόστολος και 3)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 5.487/30-3-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 3ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 95.121,95 € χωρίς Φ.Π.Α. (117.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%).

2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία η οποία έγινε στις 25-8-2015, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 217/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθ. 46733/797/24-9-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας - Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης με ποσοστό έκπτωσης 67% και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
3) Υπεγράφη η από 2-10-2015 σύμβαση ποσού 31.390,25 € χωρίς Φ.Π.Α. (38.610,01 € με Φ.Π.Α. 23%).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 2-10-2017. 

5) Ο 3ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 31.262,52 € χωρίς ΦΠΑ (38.610,01 με ΦΠΑ), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 2/27-3-2017 (Θέμα 4ο).
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 - Ν.3669/08         

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου:

Να περιληφθούν ορισμένες τροποποιήσεις από τον 2ο ΑΠΕ με αλλαγή των ποσοτήτων ορισμένων άρθρων. Η αλλαγή οφείλεται στην ανάγκη μεταβολών των ποσοτήτων εξαιτίας της διαφοροποίησης της αρχικής εκτίμησης από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.  
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Έχουμε μείωση των άρθρων Δ-4 & Δ-6 λόγω των μειωμένων ποσοτήτων που απαιτήθηκαν σύμφωνα με τις επιμετρήσεις για το κλείσιμο οπών και την επισκευή καθιζήσεων στο οδόστρωμα.

Έχουμε αύξηση των άρθρων Γ-1.1, Δ-3 και Δ-8.1 λόγω αυξημένων απαιτήσεων από  φθορές στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες από την υπηρεσία, αλλά και από τις επανειλημμένες γραπτές οχλήσεις του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	3ος ΑΠΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση 
	22.536,43 €
	22.536,43 €
	23.989,77 €
	25.782,12 €
	14,40 %

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.056,56 €
	4.056,56 €
	4.318,16 €
	4.640,78 €
	14,40 %

	Απρόβλεπτα
	3.988,95 €
	3.988,95 €
	2.146,28 €
	31,31 €
	-99,22 %

	Αναθεώρηση
	808,31 €
	808,31 €
	808,31 €
	808,31 €
	0,00

	Σύνολο
	31.390,25 €
	31.390,25 €
	31.262,52 €
	31.262,52 €
	-0,41 %

	ΦΠΑ 23 %
	7.219,76 €
	7.219,76 €
	3.576,85 €
	3.576,85 €
	-50,46 %

	ΦΠΑ 24 %
	 
	 
	3.770,64 €
	3.770,64 €
	 

	σύνολο ΦΠΑ 
	7.219,76 €
	7.219,76 €
	7.347,49 €
	7.347,49 €
	1,77 %

	Γενικό Σύνολο
	38.610,01 €
	38.610,01 €
	38.610,01 €
	38.610,01 €
	0,00


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας παρουσιάζει συνολική δαπάνη 38.610,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, δηλαδή 30.422,40€ για εργασίες, 31,31€ για απρόβλεπτα, 808,31€ για αναθεώρηση και 7.347,49€ για Φ.Π.Α.
Επομένως ο 3ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με τον 2ο ΑΠΕ.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2015» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα


Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 21-04-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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