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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 01/23.01.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 014/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 955/19-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Στουγιάννης Ιωάννης, 23)Τζιουβάρας Απόστολος, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσακστάρας Αθανάσιος, 27)Τσένης Απόστολος, 28)Τσιρίκας Αναστάσιος, 29)Φαρμάκης Γρηγόριος και 30)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Μαγιάννης Μιχαήλ και 3)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 30, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 103/2008 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 176.470,59€ χωρίς Φ.Π.Α. (210.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 02/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Βεντζίου και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 48,31%.
3. Υπεγράφη η από 27-4-2009 σύμβαση ποσού 91.215,52€ χωρίς Φ.Π.Α. (108.546,47€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 27-4-2011. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2016 με την υπ’ αριθμό  286/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Γρεβενών. 
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ και   ΣΑΕΠ 341».
6. Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε  με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8885/12-4-2011 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 25.514/20-12-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2017 για να εγκριθεί από Δ. Συμβούλιο ο 2ος ΑΠΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-04-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», για να εγκριθεί από Δημοτικό Συμβούλιο ο 2ος ΑΠΕ.


Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος είπε ότι θα το καταψηφίσουμε το θέμα διότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να παραβρίσκεται ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας για να δίνει διευκρινήσεις επί των θεμάτων της υπηρεσίας του. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά   πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ύδρευση Οικισμού Ποντινής», μέχρι 30-04-2017, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, για να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο 2ος ΑΠΕ.

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Χρήστου Βάϊου, Ισαάκ Ισαακίδη, Δημοσθένη Κουπτσίδη, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Ιωάννη Νασίκα, Κωνσταντίνου Παλάσκα, Αικατερίνης Πέτρου, Αναστασίου Τσιρίκα και Ελευθέριου Χατζηγεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 014/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 27-01-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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