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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/08.05.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 169/2017

Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών (έτους 2016)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 08 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8.013/04-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κόραβος Βάϊος, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μαγιάννης Μιχαήλ, 12)Μίχος Ιωάννης, 13)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 14)Νασίκας Ιωάννης, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20)Πέτρου Αικατερίνη, 21)Πέτρου Χρήστος, 22)Πόραβος Ιωάννης, 23)Στουγιάννης Ιωάννης, 24)Τζιουβάρας Απόστολος, 25)Τζουβάρα Φωτεινή, 26)Τριγώνης Χρήστος, 27)Τσακστάρας Αθανάσιος, 28)Τσένης Απόστολος, 29)Τσιρίκας Αναστάσιος, 30)Φαρμάκης Γρηγόριος και 31Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Ισαακίδης Ισαάκ και 2)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Σχετικά με το θέμα για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών (έτους 2016)» αναφέρω τα ακόλουθα:

1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 009/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 59.959,35€ χωρίς Φ.Π.Α. (73.750,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 141/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που προσέφερε μέση έκπτωση 62.00%.
3. Υπεγράφη η από 17-11-2016 σύμβαση ποσού 22.815,03€ χωρίς Φ.Π.Α. (28.290,64€ με Φ.Π.Α.). 
4. Νέος προϋπολογισμός του έργου με τον 1ο ΑΠΕ είναι 28.284,54 €.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και λήγει στις 17-05-2017.
6. Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 03/ (Θέμα 1ο).
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Πρόγραμμα ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΕ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ 2016». 
8. Επιβλέπων του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 23451/21-11-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ
Κατά την  εκτέλεση του έργου και την λήψη των επιμετρητικών στοιχείων διαπιστώθηκαν προφανή λάθη και προέκυψε η ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. για να περιληφθούν οι μεταβολές που απαιτούνται και να εκτελεστεί το έργο σύμφωνα με την προβλεπόμενη διάταξη και μορφή.

Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από το αρχικό έργο χωρίς να δημιουργούν μείζονα προβλήματα (όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).
Το ποσό του 1ου ΑΠΕ είναι 28.284,54 € μειωμένο κατά 6,10 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2016)», συνολικής δαπάνης 22.810,11€ χωρίς Φ.Π.Α. και 28.284,54€ με Φ.Π.Α. μειωμένο κατά 6,10 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ

	Σύνολο Ομάδων
	16.776,62
	19.330,60
	 

	ΓΕ+ΟΕ 18 %
	3.019,79
	3.479,51
	 

	Σύνολο
	19.796,41
	22.810,11
	 

	Για Απρόβλεπτα
	2.969,46
	0
	 

	Για αναθεώρηση
	 49,16
	0
	 

	ΣΥΝΟΛΟ
	22.815,03
	22.810,11
	-4,92

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
	 5.475,61
	 5.474,43
	 

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	28.290,64
	28.284,54
	-6,10



Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος είπε ότι σε αυτές τις μελέτες η Τεχνική Υπηρεσία περιγράφει συγκεκριμένες παρεμβάσεις και θέλει να κάνει αυτοψία με τον εργολάβο και την επίβλεψη, προκειμένου να δει τις παρεμβάσεις και που έχουν γίνει  αυτές διότι θεωρεί ότι αλλοιώνονται τα αποτελέσματα και φοβάται ότι φεύγουν τα τσιμέντα και γίνονται χαλίκια με 62% έκπτωση του έργου. Γι' αυτούς τους λόγους καταψηφίζουν το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών (έτους 2016)», συνολικής δαπάνης 22.810,11€ χωρίς Φ.Π.Α. και 28.284,54€ με Φ.Π.Α. μειωμένο κατά 6,10 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ως έχει. 
Μειοψηφούντων των παρόντων στη συνεδρίαση δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Βάϊο Κόραβο, Δημοσθένη Κουπτσίδη, Μιχαήλ Μαγιάννη, Κωνσταντίνο Μπουρέλλα, Ιωάννη Νασίκα, Κωνσταντίνο Παλάσκα, Αικατερίνη Πέτρου, Αναστάσιο Τσιρίκα και Ελευθέριο Χατζηγεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-05-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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