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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/06.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 194/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.271/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χαστάς Αθανάσιος (αποχώρησε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης). 
Απόντες: 1)Νασίκας Ιωάννης, 2)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 3)Στουγιάννης Ιώαννης, 4)Τζιουβάρας Απόστολος και 5)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθ. πρωτ. 7.035/25-04-2017) του αναδόχου του έργου «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών», με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης και έχοντας υπόψη:

1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 1.005.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,23%.
3. Υπεγράφη η από 4-11-2013 σύμβαση ποσού 463.877,96€ χωρίς Φ.Π.Α. (570.569,89€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 4-11-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/6/2016 με την αριθμ. 460/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι την 31/12/2016 με την αριθμ. 281/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου  μέχρι την 30/6/2017 με την αριθμ. 626/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχ/κός & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν α) με την αριθμ. πρωτοκόλλου 40534/5-11-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών & β) με την αριθμ. 14022/18-7-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7.035/25-04-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31/12/2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί, αλλά και επίλυση του προβλήματος αποκατάστασης του αγωγού άρδευσης στο άλμα εις μήκος.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης, καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί, αλλά και επίλυση του προβλήματος αποκατάστασης του αγωγού άρδευσης στο άλμα εις μήκος.

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος ανέφερε ότι δεν μπορούμε να ψηφίσουμε παράταση με αναθεώρηση γιατί υπάρχει ευθύνη του εργολάβου. Η ζημιά που φαίνεται στην κατασκευή του έργου είναι ακόμη μικρή αλλά αυτή που έχει είναι μεγαλύτερη. Θα πρέπει να διορθώσει τις κακοτεχνίες και μετά να πάρει αναθεώρηση.  Γι' αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου και την αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά    πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών» μέχρι 31-12-2017 με αναθεώρηση, διότι καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και της προβληματικής ροής χρηματοδότησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί αλλά και επίλυση του προβλήματος αποκατάστασης του αγωγού άρδευσης στο άλμα εις μήκος. 

Μειοψηφούντων των παρόντων δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Χρήστου Βάϊου, Ισαάκ Ισαακίδη, Βάϊου Κόραβου, Δημοσθένη Κουπτσίδη, Μιχαήλ Μαγιάννη, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Κωνσταντίνου Παλάσκα, Αικατερίνης Πέτρου και Αναστάσιου Τσιρίκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης Δημοσθένη Κουπτσίδη. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 194/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 12-06-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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