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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/06.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 199/2017

Θέμα: 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.271/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χαστάς Αθανάσιος (αποχώρησε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης). 
Απόντες: 1)Νασίκας Ιωάννης, 2)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 3)Στουγιάννης Ιώαννης, 4)Τζιουβάρας Απόστολος και 5)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το με αριθμό πρωτοκόλλου 9.592/25-05-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του εν θέματι έργου. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.Το υπό παραλαβή έργο δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε με βάση την αριθμ. 66/2011 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 275.000,00 € με Φ.Π.Α.
2.Με την υπ’ αριθμ. 417/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

3.Με την υπ’ αριθμ. 467/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού. 

4.Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41967/16-10-2012 περιληπτική διακήρυξη.

5.Το πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού συντάχθηκε στις 13/11/2012 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία Κ/ΞΙΑ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΜΗΤΡΑΚΑ ΜΑΡΘΑ, που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (44,00%).
6.Με την αριθμ. 588/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου, εγκριθείσης με την υπ΄ αριθμ. 118/9/03-01-2013 όμοιας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

7.Υπεγράφη το από 05.03.2013 συμφωνητικό ποσού 154.000,01 € (125.203,26 € χωρίς Φ.Π.Α.).
8.Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. 

9.Με την υπ’ αριθμ. 84/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

10.Με την υπ’ αριθ. 141/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ. 

11.Με την υπ’ αριθ. 315/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 1η Παράταση του έργου μέχρι 05/01/2015.

12.Με την υπ’ αριθ. 545/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών εγκρίθηκε η 2η Παράταση του έργου μέχρι 05/07/2015.

13.Η περαίωση του έργου έγινε την 23-06-2015, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 12935/26-06-2015 εκδοθείσα Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Δ/ντή Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών κ. Καρέτσου Αναστασίου Μηχ/γου Μηχανικού, σύμφωνα με την οποία το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα. 

14.Συντάχθηκε η από 03-07-2015 Τελική Επιμέτρηση και μαζί με αυτήν υπεβλήθη και το Τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώου Έργου (απόφαση ΔΕΕΠΠ/οικ433/2000 καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας Φ.Α.Υ. ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου Φ.Ε.Κ. 1176/Β/22-09-2000, Άρθρο 136 του Ν.4070/2012 αντίστοιχα). 

15.Με την αριθμ. 603/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής.

16.Με την εν λόγω εργολαβία εκτελέσθηκαν οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και προβλέφθηκαν με τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την με αριθμό 141/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αξία των εκτελεσθεισών εργασιών, ανήλθε στο ποσό των 124.660,18€ με Φ.Π.Α.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν. 4070/2012.
β. Την με αριθμ. 103/27-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκρότησης της Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΩΜΟΥ».
γ. Το από 14-12-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

δ. Το από 19-05-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του παραπάνω έργου.

ε. Το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις ή επιφυλάξεις από μέρους του αναδόχου ή της επιτροπής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου», ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 08-06-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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