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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/29.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 221/2017

Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.039/23-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος, 26)Χαστάς Αθανάσιος και 27)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Στουγιάννης Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 78/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 486.991,87€ χωρίς Φ.Π.Α. (599.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 20/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 47,01%.
3. Υπεγράφη η από 10-7-2014 σύμβαση ποσού 258.051,30€ χωρίς Φ.Π.Α. (317.403,10€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοχτώ (18) μήνες και έληγε στις 10-01-2016. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2017 με την αριθμ. 013/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
5. Με την υπ’ αριθμ. 405/2016/22-08-2016 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ - 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
7. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολ/κός Μηχ/κός ΤΕ και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 20053/14-7-2014 και 10020/30-5-2016 αποφάσεις του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 11.544/16-06-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30/09/2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης του 2ου ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.   
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30/09/2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω σύνταξης του 2ου ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου», με αναθεώρηση, μέχρι 30-09-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω σύνταξης του 2ου ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.   

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 221/2017.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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