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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/29.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 222/2017

Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.039/23-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος, 26)Χαστάς Αθανάσιος και 27)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Στουγιάννης Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 11.870/20-06-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 08/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 61.500,00 € με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 365/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 131/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 04/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15755/08-08-2016 περιληπτική διακήρυξη.

6) Το πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 23-08-2016 και ολοκληρώθηκε στις 31-08-2016.
7) Με την υπ’ αριθμ. 211/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 47,00%.
8) Με την υπ’ αριθμ. 211/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό.

9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 14-12-2016 για ποσό 32.595,00 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

10) Με την υπ’ αριθμ. 172296/08-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

11) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 3669/08, Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 σε προθεσμία δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό και λήγει στις 14-12-2017.

12) Επιβλέποντες του έργου είναι οι Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. & ο Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.
13) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 26.286,29 € χωρίς ΦΠΑ (32.595,00 € με ΦΠΑ 24%), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 4ο/19-6-2017 (Θέμα 1ο).        
14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 - Ν. 3669/08.     
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Η σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. γίνεται για την σωστή εκτίμηση όσων ποσοτήτων του έργου δεν υπολογίστηκαν και δεν εκτιμήθηκαν σωστά κατά την σύνταξη της μελέτης, από προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προμέτρησης της. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν μέχρι την παρούσα που το έργο της ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΠ έχει εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε τις ποσότητες των εργασιών που χρειάζεται το έργο από εδώ και πέρα. Οι αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων από την αρχική σύμβαση που παρουσιάζονται, καθίστανται απαραίτητες για αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο. Επίσης δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Οι μεταβολές στις αυξομειώσεις των ποσοτήτων στις ομάδες οικοδομικών και ηλεκτρολογικών οφείλονται στην λανθασμένη εκτίμηση της προμέτρησης σε σχέση με την 1η αναλυτική επιμέτρηση. Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ

	Ομάδα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	20.261,94
	23.789,57

	Ομάδα Η/Μ
	16.187,60
	18.127,40

	Σύνολο Ομάδων
	36.449,54
	41.916,97

	ΓΕ+ΟΕ 18 %
	6.560,92
	7.545,05

	Σύνολο
	43.410,46
	49.462,02

	Έκπτωση 47%
	20.214,92
	23.247,15

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	22.795,54
	26.214,87

	Για Απρόβλεπτα
	3.419,33
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.214,87
	26.214,87

	Για αναθεώρηση
	71,42
	71,42

	ΣΥΝΟΛΟ
	26.286,29
	26.286,29

	Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%
	6.308,71
	6.308,71

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	32.595,00
	32.595,00


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει συνολική δαπάνη 32.595,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & της αναθεώρησης, δηλαδή 26.286,29 € για εργασίες, 71,42 € για αναθεώρηση και 6.308,71 € για Φ.Π.Α.

Επομένως ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση για το λόγο αυτό 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου, που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών», που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 222/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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