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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/29.06.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 224/2017

Θέμα: 
Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 12.039/23-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Λέτσιος Ιωάννης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος, 26)Χαστάς Αθανάσιος και 27)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης και 6)Στουγιάννης Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 046/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 279.674,80€ χωρίς Φ.Π.Α. (344.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 335/2013 ΑΟΕ του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ, που προσέφερε μέση έκπτωση 42.67%.
3. Υπεγράφη η από 10-1-2014 σύμβαση ποσού 160.328,29 € χωρίς Φ.Π.Α. (197.203,80€ με Φ.Π.Α.). 
4. Νέος προϋπολογισμός του έργου με τον 3ο ΑΠΕ είναι 196.246,69€.
5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 10-1-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-12-2016 με την υπ’ αριθμόν 397/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

6. Ο 3ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει προέγκριση από το Υ.Α.Α.&Τ. με την αριθμ. 6093/8-6-2017 Απόφαση.
7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007 - 2013 ΚΑ: 30-7326.118». 
8. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 654/13-1-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών 
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός)

Ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 196.246,69 € με Φ.Π.Α. και 158.525,94€ χωρίς Φ.Π.Α. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την μείωση της αναθεώρησης κατά 957,11 € με Φ.Π.Α. σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων του 3ου Α.Π.Ε. σε σχέση με αυτές του 2ου Α.Π.Ε., παρουσιάζονται ανά ομάδα εργασιών στον παρακάτω πίνακα.
	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	3ος ΑΠΕ

	ΟΜΑΔΑ Α’ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
	21.595,71
	25.915,44
	26.302,35
	26.302,35

	ΟΜΑΔΑ Β’ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	75.573,42
	88.794,72
	87.741,82
	87.741,82

	ΟΜΑΔΑ Γ’ - ΠΡΑΣΙΝΑ
	1.809,05
	1.809,05
	1.712,69
	1.712,69

	ΟΜΑΔΑ Δ’ – Η/Μ
	17.842,72
	17.823,40
	18.587,16
	18.587,16

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	116.820,90
	134.342,61
	134.344,02
	134.344,02

	ΓΕ+ΟΕ 18 %
	21.027,76
	24.181,67
	24.181,92
	24.181,92

	ΣΥΝΟΛΟ
	137.848,66
	158.524.28
	158.525,94
	158.525,94

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	20.677,30
	1,68
	0,02
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	158.525,96
	158.525,96
	158.525,96
	158.525,94

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	1.802,33
	1.802,33
	771,84
	0,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	160.328,29
	160.328,29
	159.297,80
	158.525,94

	Φ.Π.Α. 23%-24%
	36.875,51
	36.875,51
	37.906,00
	37.720,75

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
	197.203,80
	197.203,80
	197.203,80
	196.246,69


ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ)
Δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή στην ομάδα Α των χωματουργικών εργασιών.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ)
Δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή στην ομάδα Β των οικοδομικών εργασιών.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Γ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
Δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή στην ομάδα Γ στις εργασίες πρασίνου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ΟΜΑΔΑ Δ – Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)
Δεν παρουσιάζεται καμία μεταβολή στην ομάδα Δ στις Η/Μ εργασίες.
Ζητείται η έγκριση του παρόντος 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. 23% 
: 279.674,80 €

2. Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α. 23% 
: 344.000,00 €

3. Συμβατική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. 23% 
: 160.328,29 €

4. Συμβατική δαπάνη με Φ.Π.Α. 23% 
: 197.203,80 €

5. Προϋπολογισμός 1ου Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23% 
: 197.203,80 €

6. Προϋπολογισμός 2ου Α.Π.Ε. με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 
: 197.203,80 €

7. Προϋπολογισμός 3ου Α.Π.Ε. χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24% 
: 196.246,69 €


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού», ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 04-07-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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