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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/24.07.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 276/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13.665/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Τζιουβάρας Απόστολος, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Νασίκας Ιωάννης, 2)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 3)Στουγιάννης Ιωάννης, 4)Τζουβάρα Φωτεινή και 5)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας.
Ο Πρόεδρος για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 72/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.199,35 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.545,20 € με Φ.Π.Α.).
2) Ανάδοχος του έργου: «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».

3) Με την αριθμ. 566/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών. 

4) Με την αριθμ. 043/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και έγινε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».

5) Με την αριθ. 64177/10-05-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

6) Υπεγράφη η από 27-06-2016 σύμβαση ποσού 8.846,45 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.969,60 € με Φ.Π.Α.).
7) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (08) μήνες και έληγε στις 27-02-2016. Με τη με αριθ. 059/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-07-2017.
8) Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15116/28-07-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 12.967/10-07-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω μη σύνδεσης του γηπέδου με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατασκευαστεί η εγκατάσταση του δικτύου άρδευσης του γηπέδου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-10-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω μη σύνδεσης του γηπέδου με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών», μέχρι 31-10-2017, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω μη σύνδεσης του γηπέδου με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 276/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 26-07-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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