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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/24.07.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 277/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου: «Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο-ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών - Υποέργο 3».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13.665/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Τζιουβάρας Απόστολος, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Νασίκας Ιωάννης, 2)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 3)Στουγιάννης Ιωάννης, 4)Τζουβάρα Φωτεινή και 5)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 12.808/6-7-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου του θέματος.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 55/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 131.339,80€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

α) Με την υπ’ αριθμ. 609/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

β) Με την υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Με την υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

δ) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1751/1-2-2017 περιληπτική διακήρυξη.

ε) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 28/2/2017 και ολοκληρώθηκε στις 8/3/2017.

στ) Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας άρχισε στις 31/3/2017 και ολοκληρώθηκε στις 3/4/2017.

ζ) Με τις υπ’ αριθμ. 44/2017 & 58/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρία ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ με ποσοστό έκπτωσης 41,174%.
η) Με τις υπ’ αριθμ. 44/2017 & 58/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε το πρακτικό.

θ) Με την υπ’ αριθμ. 52951/19-4-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

3) Υπεγράφη η από 24-04-2017 σύμβαση ποσού 105.867,69€ χωρίς Φ.Π.Α. (131.275,94€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-04-2017. 

5) Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών την 26/4/2017. Εγκρίθηκε ο παραπάνω ΑΠΕ με το αριθμ. 3/27-4-2017 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Γρεβενών. Με το αριθμ. Πρωτ. ΧΜ ΕΟΧ 672/27-4-2017 διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 1ο ΑΠΕ (1η τροποποίηση προέγκρισης σχεδίου σύμβασης του υποέργου 3) από τον διαχειριστή του προγράμματος του ΚΑΠΕ. Με την αριθμ. 146/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

6) Με το αριθμ. πρωτ. 9384/24-5-2017 εκδόθηκε βεβαίωση περαίωση εργασιών σύμφωνα με την οποία οι εργασίες περαιώθηκαν την 28/4/2017.
7) Την 28/4/2017 συντάχθηκε η Τελική Επιμέτρηση. 

8) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΕΟΧ ΑΠΕ ΣΑ 618».
9) Επιβλέποντες Μηχ/κοί του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ  και Φωτόπουλος Ευθύμιος  Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε. που οριστήκαμε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 7122/25-04-2017 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως ισχύει σήμερα.

4) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

5) Το γεγονός ότι η σύνταξη του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του παραπάνω έργου γίνεται μετά την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της επιβλέπουσας υπηρεσίας και την υπογραφή της τελικής επιμέτρησης των ποσοτήτων του έργου. Ο 2ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες σύμφωνα με την από 28/4/2017 Τελική Επιμέτρηση, που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωση του έργου και για να τακτοποιήσει το τελικό οικονομικό αντικείμενο δηλαδή μηδενίζει τις αδιάθετες δαπάνες των απροβλέπτων και της αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοσθένη Κουπτσίδη, ο οποίος είπε ότι θα καταψηφίσουμε το θέμα διότι διαφωνούμε με τον τρόπο που προχώρησε η διαδικασία υλοποίησης και κατασκευής του έργου.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικό του έργου: «Γεωθερμική αντλία θερμότητας στο Επαγγελματικό Λύκειο-ΕΠΑΛ στην Κοινότητα Γρεβενών - Υποέργο 3», ως έχει. 

Μειοψηφούντων των παρόντων στη συνεδρίαση δημοτικών συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Ισαάκ Ισαακίδη, Βάιου Κόραβου, Δημοσθένη Κουπτσίδη, Μιχαήλ Μαγιάννη, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Αικατερίνης Πέτρου, Αναστασίου Τσιρίκα και Ελευθέριου Χατζηγεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης δημοτικού συμβούλου Δημοσθένη Κουπτσίδη.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 277/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 27-07-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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