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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20/21.08.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 304/2017

Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Χάραξη σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 15.251/17-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 11)Λέτσιος Ιωάννης, 12)Μαγιάννης Μιχαήλ, 13)Μίχος Ιωάννης, 14)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 15)Νασίκας Ιωάννης, 16)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20)Πέτρου Αικατερίνη, 21)Πόραβος Ιωάννης, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος, 25)Φαρμάκης Γρηγόριος και 26)Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 2)Πέτρου Χρήστος, 3)Στουγιάννης Ιωάννης, 4)Τζιουβάρας Απόστολος, 5)Τσακστάρας Αθανάσιος, 6)Τσένης Απόστολος και 7)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Χάραξη σήμανση μονοπατιού “Σταυρός - Καλπάκι” δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 44/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 173.739,84 € χωρίς Φ.Π.Α. (213.700,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 527/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 62,00%.
3) Υπεγράφη η από 30-3-2014 σύμβαση ποσού 66.021,14 € χωρίς Φ.Π.Α. (81.206,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και έληγε στις 30-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2016 με την  υπ’ αριθμό 616/28-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 30-09-2016 με την υπ’ αριθμό 400/22-08-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. Με την  υπ’ αριθμό 597/05-12-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-12-2016.
5) Με την υπ’ αριθμό 19/23-01-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου. 
6) Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2007 - 2013». Με τη με αρ. πρωτ. 4022/23-05-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων η χρηματοδότηση μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 - 2020». Η αποδοχή της ανωτέρω Απόφασης έγινε με τη με αριθμό 293/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
7) Με το με αρ. πρωτ. 25353/15-12-2016 έγγραφο του Δήμου Γρεβενών προς τη Δ/νση Δασών Γρεβενών ζητήθηκε η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από τις 27-12-2013 και έληγε στις 27-12-2016, για ένα έτος (σύμφωνα με το άρθρο 8 της προγραμματικής σύμβασης). Με το με αρ. πρωτ. 15455/1933/21-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι τις 27-12-2017.
8) Με τη με αρ. πρωτ. 12493/02-01-2017 Απόφαση της Μονάδας Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προεγκρίθηκε η αιτούμενη παράταση. 

9) Με το με αρ. πρωτ. 115198/11-08-2017 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Γρεβενών, η Δ/νση Δασών προεγκρίνει την αιτούμενη παράταση. 

10) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος Δασολόγος και  Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6123/31-3-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 23.912/28-11-2016 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-06-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Χάραξη σήμανση μονοπατιού "Σταυρός - Καλπάκι" δημοσίου δάσους Φιλιππαίων Νομού Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 304/2017.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 23-08-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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