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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                                            

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/11.09.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 333/2017

Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 16.872/07-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Στουγιάννης Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσιρίκας Αναστάσιος και 24)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Νασίκας Ιωάννης, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6)Πέτρου Αικατερίνη, 7)Τσένης Απόστολος, 8)Χαστάς Αθανάσιος και 9)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 41/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 286.991,87 € χωρίς Φ.Π.Α. (353.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 526/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,00%.
3) Υπεγράφη η από 28-04-2015 σύμβαση ποσού 163.585,38 € χωρίς Φ.Π.Α. (201.210,02 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και έληγε στις 28-9-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-11-2015 με τη με αριθ. 459/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στη συνέχεια μέχρι την 20-12-2015 με τη με αριθ. 533/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στη συνέχεια 30-07-2016 με τη με αριθ. 278/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στη συνέχεια μέχρι την 30-11-2016 με τη με αριθ. 398/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, μέχρι την 31-12-2016 με τη με αριθ. 598/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι την 30-09-2017 με τη με αριθ. 631/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών. 

5) Το έργο χρηματοδοτούνταν από πιστώσεις του Προγράμματος «ΠΑΑ 2007 - 2013» του Μέτρου 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές». Με το με αρ. πρωτ. 143789/1751/29-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Δασικών έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων του Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) του ΠΑΑ 2007 - 2013 θα μεταφερθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020. Με το ίδιο έγγραφο, παρατείνεται η προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου ενός εκάστου έργου των Μ 125Β και Μ 226 (Δράση 1, 2 και 3) έως και την 31-12-2016. Με τη με αρ. πρωτ. 147790/2682/22-11-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων του Μ 226 (Δράση 1) του ΠΑΑ 2007 - 2013 μεταφέρονται στο Μέτρο 08, Υπομέτρο 8.3 του ΠΑΑ 2014 - 2020. 

6) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8330/04-05-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 16.295/31-08-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-04-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-04-2018 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών», με αναθεώρηση, μέχρι 30-04-2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 333/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 14-09-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας






2
1

