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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25/30.10.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 391/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.537/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κόραβος Βάϊος, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Χρήστος, 16)Στουγιάννης Ιωάννης, 17)Τζιουβάρας Απόστολος, 18)Τζουβάρα Φωτεινή, 19)Τσακστάρας Αθανάσιος, 20)Τσένης Απόστολος, 21)Τσιρίκας Αναστάσιος, 22)Φαρμάκης Γρηγόριος, 23)Χαστάς Αθανάσιος και 24)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κιάκας Ζήσης, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Νασίκας Ιωάννης, 5)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Πέτρου Αικατερίνη, 8)Πόραβος Ιωάννης και 9)Τριγώνης Χρήστος
 Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Γεώργιο Δασταμάνη Δήμαρχο Γρεβενών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 72/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.199,35 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.545,20 € με Φ.Π.Α.).
2. Ανάδοχος του έργου: «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».
3. Με την αριθμ. 566/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παραπάνω έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών. 
4. Με την αριθμ. 043/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και έγινε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».
5. Με την αριθμ. 64177/10-05-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.
6. Υπεγράφη η από 27-06-2016 σύμβαση ποσού 8.846,45 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.969,60 € με Φ.Π.Α.).
7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (08) μήνες και έληγε στις 27-02-2016. Με τη με αρ. 059/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-07-2017. Με τη με αρ. 276/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-10-2017.
8. Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15116/28-07-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 20.408/25-10-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2017 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-12-2017 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών», μέχρι 31-12-2017, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 391/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 01-11-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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