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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 25/30.10.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 392/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. - τελικού τακτοποιητικού του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)».

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 20.537/26-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κόραβος Βάϊος, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Χρήστος, 16)Στουγιάννης Ιωάννης, 17)Τζιουβάρας Απόστολος, 18)Τζουβάρα Φωτεινή, 19)Τσακστάρας Αθανάσιος, 20)Τσένης Απόστολος, 21)Τσιρίκας Αναστάσιος, 22)Φαρμάκης Γρηγόριος, 23)Χαστάς Αθανάσιος και 24)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κιάκας Ζήσης, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Νασίκας Ιωάννης, 5)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Πέτρου Αικατερίνη, 8)Πόραβος Ιωάννης και 9)Τριγώνης Χρήστος.
 Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Γεώργιο Δασταμάνη Δήμαρχο Γρεβενών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 17/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 81.367,35 χωρίς Φ.Π.Α. (100.081,84 € με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 204/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρία ΞΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 10,00%.
3) Υπεγράφη η από 24-09-2015 σύμβαση ποσού 73.230,61€ χωρίς Φ.Π.Α. (90.073,65€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης λήγει στις 24-09-2017, είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

5) Μετά από αίτηση του αναδόχου δόθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης ως 31-12-2017 η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 332/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.  

6) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμό 287/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

7) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 02/21-06-2016 (Θέμα 2ο).
8) Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 509/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

9) Ο 2ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του θέματος έχουν εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/06-10-2016 (Θέμα 2ο).
10) Ο 3ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 136/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

11) Ο 3ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 02/27-03-2017 (Θέμα 1ο).
12) Ο 4ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 305/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.

13) Ο 4ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 06/10-08-2017 (Θέμα 2ο).
14) Ο 5ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 01/11-10-2017 (Θέμα 7ο).
15) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

16) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 20919/24-9-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι οι κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών.

Η μελέτη έχει στόχο την αναβάθμιση των περιοχών όπου βρίσκονται τα ανωτέρω κτίσματα ή διάφορες κατασκευές (π.χ. τοιχία πέτρινα ή από σκυρόδεμα) καθώς και την άρση της επικινδυνότητας για τους περίοικους. Τα προς κατεδάφιση ή αποκατάσταση ή επισκευή κτίσματα ή κατασκευές προκύπτουν από τις εκθέσεις αυτοψίας που μας κοινοποιούνται από την Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης.

Ο 5ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 90.073,64 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 72.768,02 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος είναι μειωμένος κατά ένα (1) λεπτό σε σχέση με την αρχική σύμβαση τον 1ο ΑΠΕ και τον 2ο ΑΠΕ, ενώ είναι σε ισοζύγιο με τον 3ο ΑΠΕ και τον 4ο ΑΠΕ, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου που παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου οφείλονται σε σφάλματα προμέτρησης της μελέτης και απαιτήσεις της κατασκευής.      

Προτείνεται η Δαπάνη που εξοικονομήθηκε από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας (χρήση επί έλασσον δαπανών), δεδομένου ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 57 § 4 του Ν.3669/2008, καθώς επίσης και η κάλυψη δαπανών των αυξημένων ποσοτήτων με τη διάθεση των απροβλέπτων (άρθρο 57 § 3 του Ν. 3669/2008).

Επισημαίνεται ότι τηρήθηκαν οι ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών και επιπλέον δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου με τις χρηματοδοτούμενες από τα απρόβλεπτα εργασίες.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τελικού τακτοποιητικού του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)», συνολικής δαπάνης 72.768,02€ χωρίς Φ.Π.Α. και 90.073,64€ με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μειωμένος κατά ένα (1) λεπτό σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική
Σύμβαση
	Εγκεκρ.
1ος  ΑΠΕ
	Εγκεκρ.
2ος  ΑΠΕ & 
1ο   Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
	Εγκεκρ.
3ος  ΑΠΕ
	Εγκεκρ.
4ος  ΑΠΕ
	Προτειν.
5ος  ΑΠΕ
	Μεταβολές σε
σχέση  την 
Σύμβαση
	Μεταβολές
σε  σχέση με  
τον 1ο ΑΠΕ
	Μεταβολές
σε  σχέση με  
τον 2ο ΑΠΕ
	Μεταβολές
σε  σχέση με  
τον 3ο ΑΠΕ
	Μεταβολές
σε  σχέση με  
τον 4ο ΑΠΕ

	Εργασίες
Ομάδων
Α+Β
	51.889,50
	55.749,22
	58.789,09
	58.857,17
	59.280,90
	59.280,90
	Υπέρβαση
κατά 7.391,40€
	Υπέρβαση
κατά 3.351,68€
	Υπέρβαση
κατά 491,81€
	Υπέρβαση
κατά 423,73€
	    Χωρίς
  Μεταβολή

	ΓΕ και ΟΕ
18%
	9.340,11
	10.034,86
	10.582,04
	10.594,29
	10.670,56
	10.670,56
	Υπέρβαση
κατά 1.330,45€
	Υπέρβαση
κατά 635,70€
	Υπέρβαση
κατά 88,52€
	Υπέρβαση
κατά 76,27€
	    Χωρίς
  Μεταβολή

	Άθροισμα
	61.229,61
	65.784,08
	69.371,13
	69.451,46
	69.951,46
	69.951,46
	Υπέρβαση
κατά 8.721,85€
	Υπέρβαση
κατά 4.167,38€
	Υπέρβαση
κατά 580,33€
	Υπέρβαση
κατά 500,00€
	    Χωρίς
  Μεταβολή

	Απρόβλεπτα
15%
	9.184,44
	4.167,38
	580,33
	500,00
	0,00
	0,00
	   Υπόλοιπο
απροβλέπτων
   0,00 ευρώ
	   Υπόλοιπο
απροβλέπτων
   0,00 ευρώ
	   Υπόλοιπο
απροβλέπτων
   0,00 ευρώ
	   Υπόλοιπο
απροβλέπτων
   0,00 ευρώ
	   Υπόλοιπο
απροβλέπτων
   0,00 ευρώ

	Άθροισμα
	70.414,05
	69.951,46
	69.951,46
	69.951,46
	69.951,46
	69.951,46
	Μείωση
κατά 462,59€
	   Χωρίς
 Μεταβολή
	     Χωρίς 
  Μεταβολή
	    Χωρίς
  Μεταβολή
	    Χωρίς
  Μεταβολή

	Αναθεώρ.
	2.816,56
	2.816,56
	2.816,56
	2.816,56
	2.816,56
	2.816,56
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή

	Άθροισμα
	73.230,61
	72.768,02
	72.768,02
	72.768,02
	72.768,02
	72.768,02
	Μείωση
κατά 462,59€
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή

	ΦΠΑ 23%
	16.843,04
	3.650,24
	3.650,24
	3.650,24
	3.650,24
	3.650,24
	Αύξηση
κατά 462,59€

	  Μείωση
κατά 0,01€
	  Μείωση
κατά 0,01€
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή

	ΦΠΑ 24%
	
	13.655,39
	13.655,39
	13.655,38
	13.655,38
	13.655,38
	
	
	
	
	

	Σύνολο
	90.073,65
	90.073,65
	90.073,65
	90.073,64
	90.073,64
	90.073,64
	Μείωση
κατά 0,01€
	Μείωση
κατά 0,01€
	Μείωση
κατά 0,01€
	      Χωρίς
   Μεταβολή
	      Χωρίς
   Μεταβολή



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - τελικό τακτοποιητικό του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)», συνολικής δαπάνης 72.768,02€ χωρίς Φ.Π.Α. και 90.073,64€ με Φ.Π.Α. ο οποίος είναι μειωμένος κατά ένα (1) λεπτό σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 392/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 06-11-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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