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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29/22.11.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 451/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 22.142/17-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 15)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 16)Πέτρου Αικατερίνη, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Στουγιάννης Ιωάννης, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Τσιρίκας Αναστάσιος και 25)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Νασίκας Ιωάννης, 5)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 6)Τζιουβάρας Απόστολος, 7)Χαστάς Αθανάσιος και 8)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 07ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας υπόψη την από 21.134/06-11-2017 αίτηση από την εταιρία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30-04-2018 για την ολοκλήρωση του έργου. 

Αριθμ. Μελέτης: 66/2015     

Τίτλος: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου» 

Προϋπ/σμός: 30.243,90 €


Απόφ. Έγκρισης Δ.Σ.: 364/2016 Δ.Σ.

Απόφ. Ανάθεσης: 210/2016 Ο.Ε. 

Ανάδοχος: Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Έκπτωση %: 5%

Ημερομηνία Συμφωνητικού: 14-12-2016

Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ: 23.170,73 €

Συμφωνητικό με ΦΠΑ: 28.731,70 €

Προθεσμία Περάτωσης: 13-12-2017  

Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ

Κ.Α.: 30-7322.063

Επιβλέπων: Κοπάνας Απόστολος, Π/Μ

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου, με αναθεώρηση, μέχρι 30-04-2018, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 36 του ΠΔ 609/85, το άρθρο 5 και 10 του Ν.1418/84 και του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου», μέχρι 30-04-2018, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 451/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-11-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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