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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30/04.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 480/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 23.070/30-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Αικατερίνη, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Στουγιάννης Ιωάννης, 22)Τζιουβάρας Απόστολος, 23)Τζουβάρα Φωτεινή, 24)Τριγώνης Χρήστος, 25)Τσακστάρας Αθανάσιος, 26)Τσένης Απόστολος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος, 28)Φαρμάκης Γρηγόριος και 29)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Μαγιάννης Μιχαήλ, 3)Πόραβος Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης κατεπείγοντος θέματος αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κουπτσίδης Δημοσθένης, Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, Πέτρου Αικατερίνη και Τσιρίκας Αναστάσιος.
Ο Πρόεδρος για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 22.761/24-11-2017 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)».                          
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΕΝΙΚΑ 
1) Το έργο ανατέθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 12.735,40 € με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 153/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με τις υπ’ αριθμ. 82/2016 και 110/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η αποδοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και η ανάθεση του έργου. 

4) Με την υπ’ αριθμ. 107794/25-07-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

5) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 12-8-2016 για το ποσό των  8.703,80 € χωρίς Φ.Π.Α. 

6) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 σε προθεσμία (3) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό  και έληγε στις 12-11-2016.
7) Ζητήθηκε παράταση μέχρι στις 31/12/2017 και δόθηκε με την με υπ’ αριθμ. 537/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

8) Ο 1ος Α.Π.Ε. ποσού 8.703,80 € χωρίς Φ.Π.Α. αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.  

9) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. 
10) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΙI. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η σύνταξη του παρόντα 1ου Α.Π.Ε. γίνεται για την σωστή εκτίμηση όσων ποσοτήτων του έργου δεν υπολογίστηκαν και δεν εκτιμήθηκαν σωστά κατά την σύνταξη της μελέτης, από προφανείς παραλείψεις και σφάλματα της προσμέτρησης της. Αυτή η νέα εκτίμηση γίνεται με βάση τα δεδομένα του έργου που υπάρχουν μέχρι την παρούσα που το έργο έχει εξελιχτεί σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουμε τις ποσότητες των εργασιών που χρειάζεται το έργο από εδώ και πέρα. Οι αυξομειώσεις ορισμένων ποσοτήτων από την αρχική σύμβαση που παρουσιάζονται, καθίστανται απαραίτητες για αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο. Επίσης δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 

	 
	Αρχική Σύμβαση 
	Ποσότητες 1ου Α.Π.Ε.
	Διαφορές 

	Σύνολο εργασιών
	7.568,52
	8.703,80
	Διαφορά κατά 1.135,28   

	Απρόβλεπτα 
	1.135,28
	 
	Υπόλοιπο απροβλέπτων 0,00 €

	Σύνολο 
	8.703,80
	8.703,80
	Χωρίς μεταβολή

	ΦΠΑ 
	2.088,91
	2.088,91
	Χωρίς μεταβολή

	Σύνολο
	10.792,71
	10.792,71
	Χωρίς μεταβολή


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου παρουσιάζει συνολική δαπάνη 10.792,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, για το λόγο αυτό

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω έργου. 


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών Δήμου Γρεβενών (έτους 2016)», ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 480/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 06-12-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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