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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/27.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 534/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.607/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πόραβος Ιωάννης, 21)Τζιουβάρας Απόστολος, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Πέτρου Αικατερίνη, 3)Στουγιάννης Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Κουπτσίδης σύμφωνα με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάϊος. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Πέτρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος.
Ο Πρόεδρος για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την από 15-12-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 22/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 81.300,81€ χωρίς Φ.Π.Α. (100.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 240/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ που προσέφερε έκπτωση 61,00%.
3. Υπεγράφη η από 29-10-2015 σύμβαση ποσού 31.707,32€ χωρίς Φ.Π.Α. (39.000,00€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δέκα οκτώ (18) μήνες και έληγε στις 29-04-2017. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/9/2017 με την αριθμ. 131/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2017 με την αριθμ. 367/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6. Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 23433/30-10-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 24.116/15-12-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-08-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω καιρικών συνθηκών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-08-2018 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)», με αναθεώρηση, μέχρι 31-08-2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 534/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 29-12-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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