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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/27.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 536/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.607/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πόραβος Ιωάννης, 21)Τζιουβάρας Απόστολος, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Πέτρου Αικατερίνη, 3)Στουγιάννης Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Κουπτσίδης σύμφωνα με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάϊος. 
Ο Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθ. πρωτ. 24353/19-12-2017) του αναδόχου του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών», με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 74/2012 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 1.005.000,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 43,23%.
3. Υπεγράφη η από 4-11-2013 σύμβαση ποσού 463.877,96€ χωρίς Φ.Π.Α. (570.569,89€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν είκοσι τέσσερις (24) μήνες και έληγε στις 4-11-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/6/2016 με την αριθμ. 460/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/12/2016 με την αριθμ. 281/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/6/2017 με την αριθμ. 626/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/12/2017 με την αριθμ. 194/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6. Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχ/κός & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν α) με την αριθμ. πρωτοκόλλου 40534/5-11-2013 απόφαση της Διευθύντριας της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών & β) με την αριθμ. 14022/18-7-2016 απόφαση του Διευθυντή  της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 24.353/19-12-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-06-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών  καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-06-2018 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας, ο οποίος τοποθετήθηκε εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας, είπε ότι ο εργολάβος του έργου δεν είναι αξιόπιστος και θα καταψηφίσουμε το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      κατά    πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - ανακατασκευή γηπέδου Γρεβενών» μέχρι 30-06-2018 με αναθεώρηση, διότι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου. Επίσης απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για το εξωτερικό τοιχίο που πρόκειται να κατασκευαστεί.

Μειοψηφούντων των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της μείζονος μειοψηφίας Ισαάκ Ισαακίδη, Βάϊου Κόραβου, Κωνσταντίνου Μπουρέλλα, Ιωάννη Νασίκα, Κωνσταντίνου Παλάσκα, Αναστασίου Τσιρίκα και Ελευθέριου Χατζηγεωργίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Παλάσκα.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 536/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 28-12-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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