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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/27.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 537/2017
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.607/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πόραβος Ιωάννης, 21)Τζιουβάρας Απόστολος, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Πέτρου Αικατερίνη, 3)Στουγιάννης Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Κουπτσίδης σύμφωνα με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάϊος. 
Ο Πρόεδρος για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 72/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 10.199,35 € χωρίς Φ.Π.Α. (12.545,20 € με Φ.Π.Α.).
2. Ανάδοχος του έργου: «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».
3. Με την αριθμ. 566/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το παραπάνω έργο εντά-χθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γρεβενών. 
4. Με την αριθμ. 043/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η απο-δοχή της παραπάνω τεχνικής μελέτης, η ψήφιση και διάθεση της πίστωσης και έγινε η ανάθεση του έργου στην εταιρεία «ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΙΜΟΥ».
5. Με την αριθμ. 64177/10-05-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.
6. Υπεγράφη η από 27-06-2016 σύμβαση ποσού 8.846,45 € χωρίς Φ.Π.Α. (10.969,60 € με Φ.Π.Α.).
7. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν οκτώ (08) μήνες και έληγε στις 27-02-2016. Με τη με αρ. 059/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-07-2017. Με τη με αρ. 276/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-10-2017. Με τη με αρ. 391/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι τις 31-12-2017.
8. Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 15116/28-07-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 24.357/19-12-2017 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 31-03-2018 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικού και λόγω των καιρικών συνθηκών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 31-03-2018 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω σύνταξης Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω των καιρικών συνθηκών.
Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία ανέφερε ότι ο εργολάβος του έργου δεν είναι αξιόπιστος και θα καταψηφίσουμε το θέμα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών», μέχρι 31-03-2018, με αναθεώρηση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω σύνταξης Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω  των καιρικών συνθηκών.

Μειοψηφούσης της παρούσης δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση της. 
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 537/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 28-12-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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