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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 34/27.12.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 541/2017
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 24.607/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κόραβος Βάϊος, 10)Λέτσιος Ιωάννης, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νασίκας Ιωάννης, 14)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 15)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 16)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 17)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 18)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 19)Πέτρου Χρήστος, 20)Πόραβος Ιωάννης, 21)Τζιουβάρας Απόστολος, 22)Τζουβάρα Φωτεινή, 23)Τριγώνης Χρήστος, 24)Τσακστάρας Αθανάσιος, 25)Τσένης Απόστολος, 26)Τσιρίκας Αναστάσιος, 27)Φαρμάκης Γρηγόριος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Μαγιάννης Μιχαήλ, 2)Πέτρου Αικατερίνη, 3)Στουγιάννης Ιωάννης και 4)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημοσθένης Κουπτσίδης σύμφωνα με την από 11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάϊος. 
Ο Πρόεδρος για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 59/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 208.943,09€ χωρίς Φ.Π.Α. (257.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 150/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 40,33%.
3) Υπεγράφη η από 23-7-2014 σύμβαση ποσού 124.676,01€ χωρίς Φ.Π.Α. (153.351,49€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23-7-2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2017 με την υπ’ αριθμό 368/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών. 
5) Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 9/21-12-2017 (Θέμα 1ο).
6) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 (ΚΑ 64.7326.001).
7) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 21053/24-7-2014 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
1) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2) Το χωριό αναπτύσσεται κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου ο οποίος εξυπηρετεί τις κύριες κινήσεις των κατοίκων. Η υπό μελέτη περιοχή είναι αφενός το τμήμα του δρόμου που περνά μπροστά από την πλατεία του χωριού και αφετέρου το προαύλιο του παλιού σχολείου του χωριού που βρίσκεται απέναντί της.
3) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, λόγω λανθασμένης προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (χρήση επί έλασσον δαπανών, κονδύλιο των απροβλέπτων). 
4) Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. προβλέπονται δεκαπέντε (15) νέες εργασίες που διορθώνουν σφάλματα και ελλείψεις του τιμολογίου της μελέτης όπως περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., ενσωματώνονται με την χρήση των απροβλέπτων και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
5) Την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
6) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών & κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
3) Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», συνολικής δαπάνης 117.934,38€ χωρίς Φ.Π.Α. και 145.940,29€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 7.411,20€ (ποσοστό 4,83%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	1ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	Σύνολο Εργασιών μετά την έκπτωση: 
	 
	82.623,12
	86.869,16
	5,14%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	14.872,16
	15.636,45
	5,14%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	97.495,28
	102.505,61
	5,14%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	14.624,29
	2.872,33
	-80,36%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	112.119,57
	105.377,94
	-6,01%

	8
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	12.556,44
	12.556,44
	0,00%

	9
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	
	124.676,01
	117.934,38
	-5,41%

	10
	Φ.Π.Α. (23% - 24%):
	
	28.675,48
	28.005,91
	-2,33%

	11
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	
	153.351,49
	145.940,29
	-4,83%


Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία ανέφερε ότι ο εργολάβος του έργου δεν είναι αξιόπιστος και θα καταψηφίσουμε το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά    πλειοψηφία
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά», ως έχει.

Μειοψηφούσης της παρούσης δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτηση της. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 541/2017.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 28-12-2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
2
1

