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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 06/01.03.2017 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Αριθμός Απόφασης: 060/2017

Θέμα: 
Έγκριση του 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 01 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3.223/23-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Μαγιάννης Μιχαήλ, 11)Μίχος Ιωάννης, 12)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 13)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 17)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 18)Πέτρου Χρήστος, 19)Στουγιάννης Ιωάννης, 20)Τζιουβάρας Απόστολος, 21)Τζουβάρα Φωτεινή, 22)Τριγώνης Χρήστος, 23)Τσένης Απόστολος, 24)Φαρμάκης Γρηγόριος και 25)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3)Νασίκας Ιωάννης, 4)Πέτρου Αικατερίνη, 5)Πόραβος Ιώαννης, 6)Τσακστάρας Αθανάσιος, 7)Τσιρίκας Αναστάσιος και 8)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.    

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος για το 08ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 51/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 105.691,05 χωρίς Φ.Π.Α. (130.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 480/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 62,00%.
3. Υπεγράφη η από 06-07-2015 σύμβαση ποσού 40.162,61€ χωρίς Φ.Π.Α. (49.400,01€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-09-2015. Δόθηκε η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-11-2015 με την υπ’ αριθμόν 398/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, δόθηκε η 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-12-2015 με την υπ’ αριθμόν 503/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30-06-2016 με την υπ’ αριθμόν 619/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5. Ο 1ος Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 507/2015 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών. 

6. Ο 1ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 09/15-10-2015 (Θέμα 21ο).
7. Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμόν 197/2016 απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών. 

8. Ο 2ος Α.Π.Ε. του θέματος έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 01/10-05-2016 (Θέμα 3ο).
9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Leader (AAE 2007-2013).

10. Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Κοπάνας Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 14860/08-07-2015 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

11. Την με αριθμό 9749/25-05-2016 Βεβαίωση Περαίωσης.
12. Την από 25-05-2016 Τελική Επιμέτρηση.
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1) Το έργο αφορά βελτίωση υφιστάμενων αγροτικών οδικών τμημάτων της Δημοτικής Ενότητας Βεντζίων αποτελείται από τέσσερα συνολικά οδικά τμήματα. Συγκεκριμένα αφορά την βελτίωση τμημάτων αγροτικής οδού στους Αγαλαίους μήκους 500μ, στη Βάρη μήκους 500μ, Μικροκλεισούρα μήκους 700μ και στην Κνίδη μήκος 500μ.

2) Με την πρόοδο των εργασιών και εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αυξομειώσεις ποσοτήτων της αρχικής μελέτης, λόγω λανθασμένης προμέτρησης των εργασιών (προμετρητικό σφάλμα), πού καλύπτονται πλήρως από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (χρήση επί έλασσον δαπανών, κονδύλιο των απροβλέπτων).

3) Όλα τα προαναφερθέντα τελούν στα πλαίσια της σύμβασης και δεν έχουμε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης και εφαρμογή νέων κανονισμών και κανόνων που καθιερώθηκαν μετά την ανάθεση του έργου.

4) Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και την αφαίρεση των αναθεωρήσεων η οποία και δεν μπορεί να πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα. 
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΒΕΝΤΖΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 38.714,93€ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.627,51€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 1.772,50 € (ήτοι ποσοστού 3,59%) από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΥΜΒΑΣΗ
	2ος Α.Π.Ε.
	3ος Α.Π.Ε.
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

	1
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ:
	 
	29.238,32
	32.809,26
	32.809,26
	12,21%

	2
	Γ.Ε. & Ο.Ε.:
	18%
	5.262,90
	5.905,67
	5.905,67
	12,21%

	3
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	34.501,22
	38.714,93
	38.714,93
	12,21%

	4
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:
	15%
	5.175,18
	0,00
	
	-100,00%

	5
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ:
	 
	39.676,40
	38.714,93
	38.714,93
	-3,60%

	6
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:
	 
	486,21
	486,21
	0,00
	-100,00%

	7
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:
	 
	40.162,61
	39.201,14
	38.714,93
	-3,60%

	8
	Φ.Π.Α. (23%):
	 
	9.237,40
	9.016,26
	8.717,11
	

	9
	Φ.Π.Α. (24%):
	 
	
	
	195,47
	

	10
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.:
	 
	49.400,01
	48.217,40
	47.627,51
	-3,59%



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίου», συνολικής δαπάνης 38.714,93€ χωρίς Φ.Π.Α. και 47.627,51€ με Φ.Π.Α. μειωμένος κατά 1.772,50 € (ήτοι ποσοστού 3,59%) από την αρχική σύμβαση, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 060/2017.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 02-03-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
2
3

