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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/12.12.2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 606/2018
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.222/07-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Αικατερίνη, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Στουγιάννης Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος και 24)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 5)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Τσιρίκας Αναστάσιος, 8)Φαρμάκης Γρηγόριος και 9)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, αν και κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: 

1. Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Βάϊος Κόραβος. 

2. Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γρηγόριος Φαρμάκης.
Αποχωρήσεις: 

1. Κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Τσακστάρας και Απόστολος Τσένης. 

2. Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Βάϊος, Ισαάκ Ισαακίδης, Βάϊος Κόραβος, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Ιωάννης Νασίκας, Αικατερίνη Πέτρου και Ελευθέριος Χατζηγεωργίου.

3. Πριν την συζήτηση του 38ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας. 

Ο Πρόεδρος για το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το από 10-12-2018 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία».

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 314/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Με την υπ’ αριθμ. 230/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε διάθεση της πίστωσης.

6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18858/04-10-2017 Αναλυτική Διακήρυξη και την 18859/04-10-2017 περιληπτική διακήρυξη.

7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας έγινε στις 31-10-2017. 

8) Το 2ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας ολοκληρώθηκε στις 26-01-2018.
9) Με την υπ’ αριθμ. 24/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό Δημοπρασίας και πρώτος μειοδότης αναδείχθηκε η Εργοληπτική Εταιρεία «ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 62,00%.
10) Με την υπ’ αριθμ. 30573/27-02-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

11) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 25-04-2018 για ποσό 28.272,00€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

12) Το έργο εκτελείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα έργα, των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και του Ν. 2940/2001 και του Ν. 3263/2004 σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία που υπογράφτηκε το συμφωνητικό και λήγει στις 25-04-2020.

13) Επιβλέπων του έργου είναι ο Καραγιάννης Νικόλαος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

14) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΕ 055.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 3669/2008, όπως ισχύει και τους  Ν.4070/2012, Ν.4412/2016

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 28.272,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και 22.800,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική Σύμβαση, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις  και σε προμετρικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι           Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία”, ως έχει. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 606/2018.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 17-12-2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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