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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/12.12.2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 609/2018
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.222/07-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Νασίκας Ιωάννης, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Αικατερίνη, 16)Πέτρου Χρήστος, 17)Πόραβος Ιωάννης, 18)Στουγιάννης Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσακστάρας Αθανάσιος, 23)Τσένης Απόστολος και 24)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Λέτσιος Ιωάννης, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 5)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Τσιρίκας Αναστάσιος, 8)Φαρμάκης Γρηγόριος και 9)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, αν και κλήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 24, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: 

1. Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Βάϊος Κόραβος. 

2. Κατά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Γρηγόριος Φαρμάκης.
Αποχωρήσεις: 

1. Κατά την συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αθανάσιος Τσακστάρας και Απόστολος Τσένης. 

2. Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Βάϊος, Ισαάκ Ισαακίδης, Βάϊος Κόραβος, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Ιωάννης Νασίκας, Αικατερίνη Πέτρου και Ελευθέριος Χατζηγεωργίου.

3. Πριν την συζήτηση του 38ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Παλάσκας. 

Ο Πρόεδρος για το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Δήμος: Γρεβενών

2) Αριθμός Μελέτης: 14/2017

3) Προϋπολογισμός Μελέτης: 157.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

4) Ανάδοχος του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΤΕΕ.
5) Με την αριθμ. 84/2017 απόφαση του Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

6) Με την αριθμ. 61/2017 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του Έργου.

7) Με την αριθμ. 183/2018 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού.

8) Με την αριθμ. 133199/13-09-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών επικυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

9) Το συμφωνητικό του έργου συνολικού ποσού 69.494,45€ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε στις 24/10/2017 με έκπτωση 55,736%.
10) Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 24/10/2018, Δώδεκα (12) μήνες. 

11) Δόθηκε παράταση μέχρι 24-12-2018 με την 520/2018 ΑΔΣ. 

12) Επιβλέποντες του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ε. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ & Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ.

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων εργασιών από απρόβλεπτες δαπάνες που προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις - αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί, και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και προμετρητικά σφάλματα της μελέτης που δεν ήταν δυνατό να προβλεφτούν σε προγενέστερο σε στάδιο. Επίσης να συμπεριλάβει εργασίες από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επίσης γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών χωρίς να θίγεται το βασικό σχέδιο του έργου και η πληρότητα, ποιότητα του έργου.

Αναλυτικότερα έγιναν οι εξής διαφοροποιήσεις στο συμβατικό αντικείμενο του έργου:

Οι μεταβολές των ποσοτήτων του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζονται ανά ομάδα εργασιών στον παρακάτω πίνακα:
	Α/Α
	Ομάδες εργασιών
	Σύμβαση
	1ος Α.Π.Ε.

	1
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	24.257,94
	30.416,63

	2
	Η/Μ
	16.800,00
	16.800,00

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	41.057,94  
	  47.216,63

	
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%
	7.390,43 
	8.498,99  

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε.+ Ο.Ε.
	48.448,37  
	55.715,62  

	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
	7.267,26  
	  0,01

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 
	55.715,63 
	55.715,63 

	
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ
	0,00
	0,00

	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
	328,28 
	328,28  

	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	56.043,91  
	56.043,91  

	
	Φ.Π.Α. 24%
	13.450,54  
	13.450,54  

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
	69.494,45  
	69.494,45  


Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική Σύμβαση. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 69.494,45 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 56.043,91 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμiλιανού”, συνολικής δαπάνης 69.494,45 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 56.043,91 € (χωρίς ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 609/2018.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 17-12-2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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