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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33/20.12.2018 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 637/2018
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 18.647/14-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κόραβος Βάϊος, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νασίκας Ιωάννης, 13)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 14)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 15)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 16)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 17)Πέτρου Χρήστος, 18)Πόραβος Ιωάννης, 19)Τζιουβάρας Απόστολος, 20)Τζουβάρα Φωτεινή, 21)Τριγώνης Χρήστος, 22)Τσένης Απόστολος, 23)Τσιρίκας Αναστάσιος, 24)Φαρμάκης Γρηγόριος, 25)Χαστάς Αθανάσιος και 26)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 5)Πέτρου Αικατερίνη, 6)Στουγιάννης Ιωάννης και 7)Τσακστάρας Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Παρασκευή Τόπη.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 26, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Λέτσιος, Απόστολος Τσένης και Αθανάσιος Χαστάς. 
Ο Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την από 13-12-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 59/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 208.943,09€ χωρίς Φ.Π.Α. (257.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 150/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ που προσέφερε έκπτωση 40,33%.
3. Υπεγράφη η από 23/7/2014 σύμβαση ποσού 124.676,01€ χωρίς Φ.Π.Α. (153.351,49€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 23/7/2015. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/10/2015 με την αριθ. 356/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/11/2015 με την αριθ. 529/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/6/2016 με την αριθ. 124/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/6/2017 με την αριθ. 633/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/9/2017 με την αριθ. 209/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2017 με την αρ. 368/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/3/2018 με την αριθ. 538/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 30/9/2018 με την αριθ. 121/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δόθηκε παράταση προθεσμίας έως τη 31/12/2018 με την αριθ. 482/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΕΠ 041».
6. Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 21053/24-7-2014, 7391/31-5-2018 αποφάσεις του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 18.499/13-12-2018 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-05-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω καιρικών συνθηκών και σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-05-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω καιρικών συνθηκών και σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Ακολούθησε τοποθέτηση της επικεφαλής δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, η οποία ανέφερε ότι έχουμε καταψηφίσει τις προηγούμενες παρατάσεις και θα καταψηφίσουμε το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά     πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά», μέχρι 30-05-2019, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω καιρικών συνθηκών και σύνταξης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 
Μειοψηφούσης της δημοτικής συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας Παναγιώτας Ντάγκα, για τους λόγους που αναφέρονται στην τοποθέτησή της. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 637/2018.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-12-2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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