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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 09/11.04.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 138/2019
Θέμα: 
Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 11 Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5.053/05-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Δρόσος Γεώργιος, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Χρήστος, 16)Πόραβος Ιωάννης, 17)Στουγιάννης Ιωάννης, 18)Τζιουβάρας Απόστολος, 19)Τζουβάρα Φωτεινή, 20)Τριγώνης Χρήστος, 21)Τσιρίκας Αναστάσιος, 22)Φαρμάκης Γρηγόριος και 23)Χαστάς Αθανάσιος. 
Απόντες: 1)Βέρρας Αλέξανδρος, 2)Κόραβος Βάϊος, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Πέτρου Αικατερίνη, 8)Τσακστάρας Αθανάσιος, 9)Τσένης Απόστολος και 10)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος για το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 4.841/03-04-2019 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)».


Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 07/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 23.387,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (29.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

2. Το έργο εκτελείται με δημοπρασία η οποία έγινε στις 20-7-2017, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 325/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με την υπ’ αριθμ. 202410/20-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί εγκρίσεως της ανωτέρω απόφασης με ποσοστό έκπτωσης 71,00% και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3. Υπεγράφη η από 9-2-2018 σύμβαση ποσού 23.387,10 € χωρίς Φ.Π.Α. (29.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει στις 9-2-2020. 

5. Με την με αριθμό 323/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού 29.000,0 € με ΦΠΑ.
6. Ο 2ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 23.387,10 € χωρίς ΦΠΑ (29.000,00€ με ΦΠΑ 24%), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 1/13-3-2019 (Θέμα 2ο).          

7. Το έργο χρηματοδοτείται από: ΣΑΤΑ 2017.
8. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά συντήρηση και είναι δυσχερής η προμέτρηση των απαιτούμενων εργασιών εξαιτίας των μεταβαλλόμενων αναγκών του οδικού δικτύου. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Έχουμε αύξηση των άρθρων, Δ-4 (ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη κατά 430,60*0,29=124,87€), Δ-6 (ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος κατά 6.445,89*0,29=1.869,31€) λόγω εκτάκτων φθορών του οδοστρώματος σε διάφορα σημεία του δημοτικού ορεινού οδικού δικτύου και Δ-8.1 (ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ κατά 2.205,37*0,29=639,56€) λόγω εκτάκτων φθορών σε οδόστρωμα στην περιοχή Επτά Λάκκοι, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες από την Υπηρεσία.

Έχουμε μείωση των άρθρων Γ-1.2 (υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ κατά 0,32*0,29=0,09€), Γ-2.2 (βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ κατά 0,34*0,29=0,10€), Δ-1 (τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκοπή κατά 50,0*0,29=14,5€), Δ-2.1 (απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 4cm κατά 1.150,0*0,29=333,50€) και Δ-3 (ασφαλτική προεπάλειψη κατά 600,0*0,29=174,0€) λόγω ακριβών επιμετρήσεων του έργου για αυτές τις εργασίες.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	2ος ΑΠΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	17.171,86€
	17.171,86€
	19.283,41€
	+12,30%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	3.090,93€
	3.090,93€
	3.471,01€
	+12,30%

	Σύνολο 2
	20.262,79€
	20.262,79€
	22.754,42€
	    +12,30%

	Απρόβλεπτα
	3.039,42€
	3.039,42€
	547,79€
	-81,98%

	Αναθεώρηση
	84,89€
	84,89€
	84,89€
	0,00%

	Σύνολο 2
	23.387,10€
	23.387,10€
	23.387,10€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	5.612,90€
	5.612,90€
	5.612,90€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	29.000,00€
	29.000,00€
	29.000,00€
	0,00%


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 4412/2016 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2017)» που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 138/2019.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 18-04-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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