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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ      
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 11/23.04.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 183/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6.017/19-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάϊος Χρήστος, 3)Βέρρας Αλέξανδρος, 4)Βλάχος Εμμανουήλ, 5)Δρόσος Γεώργιος, 6)Ισαακίδης Ισαάκ, 7)Καλόγηρος Στέργιος, 8)Κιάκας Ζήσης, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 11)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 12)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 13)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 14)Πέτρου Χρήστος, 15)Τζιουβάρας Απόστολος, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσιρίκας Αναστάσιος, 19)Φαρμάκης Γρηγόριος και 20)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Κόραβος Βάϊος, 2)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 3)Λέτσιος Ιωάννης, 4)Μαγιάννης Μιχαήλ, 5)Νασίκας Ιωάννης, 6)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 7)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 8)Πέτρου Αικατερίνη, 9)Πόραβος Ιωάννης, 10)Στουγιάννης Ιωάννης, 11)Τσακστάρας Αθανάσιος, 12)Τσένης Απόστολος και 13)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 20, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την αριθ. 179/2019 απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος και τη συζήτησή του πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη. 

Ο Πρόεδρος για το 04ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 48/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 117.073,17 € χωρίς Φ.Π.Α. (144.000,00 € με Φ.Π.Α.).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 133/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΠΟΡΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΟΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 53,00%.
3. Υπεγράφη η από 21-04-2016 σύμβαση ποσού 55.024,39 € χωρίς Φ.Π.Α. (67.680,00 € με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-09-2016, σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 7435/21-04-2016 σύμβαση κατασκευής έργου. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-09-2017 με τη με αριθμ. 600/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και στη συνέχεια μέχρι τις 30-09-2018 με τη με αριθμ. 334/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 31-05-2019 με τη με αριθμ. 415/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5. Το έργο ήταν ενταγμένο στο Μέτρο 41 - Δράση L 323 του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη με αριθμ. πρωτ. 5374/22-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα.

6. Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8691/11-05-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6.050/22-04-2019 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η φυτεία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί τους μήνες που έπρεπε να γίνει και λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-11-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω του γεγονότος ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου (περιόδου κατάλληλης για την πραγματοποίηση των φυτεύσεων), η φυτεία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί τους μήνες που έπρεπε να γίνει και λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών”, με αναθεώρηση, μέχρι 30-11-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω του γεγονότος ότι εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου (περιόδου κατάλληλης για την πραγματοποίηση των φυτεύσεων), η φυτεία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί τους μήνες που έπρεπε να γίνει και λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 183/2019.
………………………………………………........................................................…….
….

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 30-04-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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