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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 15/11.06.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 213/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού”. 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 8.409/07-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Δρόσος Γεώργιος, 5)Ισαακίδης Ισαάκ, 6)Καλόγηρος Στέργιος, 7)Κιάκας Ζήσης, 8)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 9)Λέτσιος Ιωάννης, 10)Μίχος Ιωάννης, 11)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 12)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 13)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 14)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 15)Πέτρου Χρήστος, 16)Πόραβος Ιωάννης, 17)Τζιουβάρας Απόστολος, 18)Τζουβάρα Φωτεινή, 19)Τριγώνης Χρήστος, 20)Τσιρίκας Αναστάσιος και 21)Φαρμάκης Γρηγόριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Κόραβος Βάϊος, 3)Μαγιάννης Μιχαήλ, 4)Νασίκας Ιωάννης, 5)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 6)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 7)Πέτρου Αικατερίνη, 8)Στουγιάννης Ιωάννης, 9)Τσακστάρας Αθανάσιος, 10)Τσένης Απόστολος, 11)Χαστάς Αθανάσιος και 12)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 21, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Για το εν λόγω θέμα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά αίτημα αναδόχου έργου του Δήμου Γρεβενών, με το οποίο ζητεί παράταση προθεσμίας για την εκτέλεσή του. 

Ο ανάδοχος έχει καταθέσει ήδη την αίτηση για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου που εκτελεί στο Δήμο Γρεβενών και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρέπει να προβεί στην έγκριση ή μη της παράτασης. 

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος 10 του Ν. 4412/2016, η σχετική απόφαση επί του αιτήματος, για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας, εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Για τη μη έκδοση της σχετικής απόφασης εμπρόθεσμα επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου πειθαρχικές ποινές.  

Ύστερα από τα ανωτέρω, το θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου, η λήψη της οποίας είναι έως τον Αύγουστο του 2019 δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών. 

Γι' αυτούς τους λόγους ο πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 6.309/25-04-2019) του αναδόχου του έργου: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 12/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 269.500,00€ με Φ.Π.Α. 
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 182/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 70,050%.
3. Υπεγράφη η από 16-11-2017 σύμβαση ποσού 65.093,12€ χωρίς Φ.Π.Α. (80.715,47€ με Φ.Π.Α.).
4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δεκαοχτώ (18) μήνες και λήγει στις 16-5-2019. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το «ΣΑΤΑ».
6. Επιβλέποντες του έργου είναι η κ. Μπότζη Ειρήνη, Πολιτικός Μηχ/κός ΤΕ & ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκαν με την αριθμ. 22285/21-11-2017 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 6.309/25-04-2019 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 16-09-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 16-09-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αντικατάσταση φωτιστικών πλατείας Αιμιλιανού” με αναθεώρηση, μέχρι 16-09-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 213/2019.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 20-06-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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