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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/22.07.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 240/2019
Θέμα: 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.498/18-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Μίχος Ιωάννης, 7)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 8)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 10)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 11)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 12)Πέτρου Χρήστος, 13)Πόραβος Ιωάννης, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσιρίκας Αναστάσιος και 17)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κιάκας Ζήσης, 4)Κόραβος Βάϊος, 5)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6)Λέτσιος Ιωάννης, 7)Μαγιάννης Μιχαήλ, 8)Νασίκας Ιωάννης, 9)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 10)Πέτρου Αικατερίνη, 11)Στουγιάννης Ιωάννης, 12)Τζιουβάρας Απόστολος, 13)Τσακστάρας Αθανάσιος 14)Τσένης Απόστολος, 15)Φαρμάκης Γρηγόριος και 16)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»
Συγκεκριμένα για το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης έργου και τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρέπει να προβεί στην έγκριση ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Ύστερα από το ανωτέρω, το θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκαιρη έγκριση του Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο καθώς και των εργασιών που περιλαμβάνονται στον Α.Π.Ε. για να γίνονται οι εργασίες εμπρόθεσμα, εντός του χρονοδιαγράμματος, με ομαλή ροή ώστε να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη έγκρισή του και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στην έγκρισή του, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών. 

Γι' αυτούς τους λόγους ο πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το εν λόγω θέμα έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 64.713,17€ με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 320/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 197/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 191/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13275/18-09-2018 αναλυτική διακήρυξη.

6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13276/18-09-2018 περιληπτική διακήρυξη.

7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε στις 03-10-2018 και το 2ο πρακτικό συντάχθηκε στις 25-10-2018.
8) Με την υπ’ αριθμ. 260/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 47,00%.
9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 07-12-2018 για ποσό 34.297,99€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

10) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και λήγει στις 06-12-2020.
11) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 27.659,67€ χωρίς Φ.Π.Α. (34.297,99€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται, η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12) Το αριθμ. 02/08-07-2019 (4η Συνεδρίαση) Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, που γνωμοδοτεί ΥΠΕΡ της έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του παραπάνω έργου.

13) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018.

14) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχ/κός Π.Ε.

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά κατασκευή νέων πεζοδρομίων καθώς και την συντήρηση υφιστάμενων. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών
	38.077,41€
	43.789,04€
	+13,04%

	Έκπτωση 47%
	17.896,38€
	20,580,85€
	+13,04%

	Σύνολο 1
	20.181,03€
	23.208,19€
	+13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	3.632,59€
	4.177,47€
	+13,04%

	Σύνολο 2
	23.813,62€
	27.385,66€
	+13,04%

	Απρόβλεπτα
	3.572,04€
	0,00€
	-100,00%

	Σύνολο 3
	27.385,66€
	27.385,66€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	274,01€
	274,01€
	0,00%

	Σύνολο 4
	27.659,67€
	27.659,67€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	6.638,32€
	6.638,32€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	34.297,99€
	34.297,99€
	0,00%


Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 214/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)”, που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων πόλης Γρεβενών (έτους 2018)”, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 240/2019.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-07-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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