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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 19/22.07.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 241/2019
Θέμα: 
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 10.498/18-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Βλάχος Εμμανουήλ, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Μίχος Ιωάννης, 7)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 8)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 9)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 10)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 11)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 12)Πέτρου Χρήστος, 13)Πόραβος Ιωάννης, 14)Τζουβάρα Φωτεινή, 15)Τριγώνης Χρήστος, 16)Τσιρίκας Αναστάσιος και 17)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Δρόσος Γεώργιος, 3)Κιάκας Ζήσης, 4)Κόραβος Βάϊος, 5)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 6)Λέτσιος Ιωάννης, 7)Μαγιάννης Μιχαήλ, 8)Νασίκας Ιωάννης, 9)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 10)Πέτρου Αικατερίνη, 11)Στουγιάννης Ιωάννης, 12)Τζιουβάρας Απόστολος, 13)Τσακστάρας Αθανάσιος 14)Τσένης Απόστολος, 15)Φαρμάκης Γρηγόριος και 16)Χαστάς Αθανάσιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 17, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης ενημέρωσε το σώμα και είπε ότι, κατά την προεκλογική περίοδο και σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να κάνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') και ισχύει, και έχει ως εξής:
“5.Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»

Συγκεκριμένα για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων απέστειλε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την ανάγκη αυξομείωσης ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης έργου και τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του πρέπει να προβεί στην έγκριση ή μη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των Εργασιών του έργου.

Ύστερα από το ανωτέρω, το θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται ως έκτακτο και εξαιρετικά επείγον και χρειάζεται η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η έγκαιρη έγκριση του Α.Π.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι προϋπόθεση για την ομαλή συνέχιση εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο καθώς και των εργασιών που περιλαμβάνονται στον Α.Π.Ε. για να γίνονται οι εργασίες εμπρόθεσμα, εντός του χρονοδιαγράμματος, με ομαλή ροή ώστε να αποφευχθεί η αυτοδίκαιη έγκρισή του και πρέπει άμεσα να προχωρήσουν στην έγκρισή του, δηλαδή κατά την περίοδο των περιοριστικών διατάξεων για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω των δημοτικών εκλογών. 

Γι' αυτούς τους λόγους ο πρόεδρος έκρινε ότι, το θέμα αναφέρεται σε έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας και ζήτησε από το σώμα τη σύμφωνη γνώμη για τη συζήτηση του θέματος. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα ενέκριναν τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος διότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος για το εν λόγω θέμα έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 10.511/2019 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”.
Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 21/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

2. Το έργο εκτελείται με δημοπρασία η οποία έγινε στις 05-10-2018, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 277/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 46,00% και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

3. Υπεγράφη η από 8-1-2018 σύμβαση ποσού 32.399,99 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.175,99 € με Φ.Π.Α. 24%).

4. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει στις 8-1-2021. 

5. Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 32.399,99 € χωρίς Φ.Π.Α. (40.175,99 € με Φ.Π.Α. 24%), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 4/11-7-2019 (Θέμα 4ο).             

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2018.
7. Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύοντες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου. 
Α. Αύξηση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες: 
1. ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΑΤ 1) κατά 170,00*6,70=1.136,00€

2. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ (ΑΤ 2) κατά 70,00*15,50=1.085€

3. ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΑΤ 15) κατά 20,00*240,00=4800,00€

4. ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΛΑΙΜΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΑΤ 16) κατά 170,00*60=10.200,00€

     5. ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U SDR 41 DN 200mm (ΑΤ 17) κατά 120,00*9,30=1.116,00€

B. Μείωση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (AT 4) κατά 10,00*41,20=412,00€

2. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΑΙΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (AT 8) κατά 2870,00*1,85=5.309,50€

3. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (AT 9) κατά 500,00*2,90=1.450,00

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (AT 11) κατά 90,00*1,65=148,50€

5. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΝΗΣΙΔΩΝ (AT 12) κατά 27,00*13,80=372,80€

6. ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (AT 13) κατά 28,00*16,90=473,20€

7. ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ (AT 14) κατά 90,00*1,00=90,00€

8. ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U SDR 41 DN 250mm (ΑΤ 18) κατά 40,00*14,70=588,00€

9. ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U SDR 41 DN 315mm (ΑΤ 19) κατά 30,00*22,80=684,00€

    10.ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΑΤ 20) κατά 5*438,00=2.190,00 €

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	23.867,08€
	27.443,07€
	+14,98%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.296,07€
	4.939,75€
	+14,98%

	Σύνολο 2
	28.163,15€
	32.382,82€
	+14,98%

	Απρόβλεπτα
	4.224,47€
	4,80€
	-99,88%

	Αναθεώρηση
	12,37€
	12,37€
	0,00%

	Σύνολο 2
	32.399,99€
	32.399,99€
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	7.779,00€
	7.779,00€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	40.175,99€
	40.175,99€
	0,00%


Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 4412/2016 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: “Κατασκευή βελτίωση φρεατίων και σχαρών δικτύου ομβρίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2018)”, ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 241/2019.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-07-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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