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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 02/23.01.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 27/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 662/18-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βλάχος Εμμανουήλ, 3)Δρόσος Γεώργιος, 4)Ισαακίδης Ισαάκ, 5)Καλόγηρος Στέργιος, 6)Κιάκας Ζήσης, 7)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 8)Μαγιάννης Μιχαήλ, 9)Μίχος Ιωάννης, 10)Ντάγκα-Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 11)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 12)Πέτρου Αικατερίνη, 13)Πέτρου Χρήστος, 14)Πόραβος Ιωάννης, 15)Στουγιάννης Ιωάννης, 16)Τζουβάρα Φωτεινή, 17)Τριγώνης Χρήστος, 18)Τσακστάρας Αθανάσιος, 19)Τσιρίκας Αναστάσιος, 20)Φαρμάκης Γρηγόριος, 21)Χαστάς Αθανάσιος και 22)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Βάϊος Χρήστος, 2)Βέρρας Αλέξανδρος, 3)Κόραβος Βάϊος, 4)Λέτσιος Ιωάννης, 5)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 6)Νασίκας Ιωάννης, 7)Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, 8)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 9)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 10)Τζιουβάρας Απόστολος και 11)Τσένης Απόστολος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, ο Πρόεδρος κ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Μπουρέλλας και Απόστολος Τσένης. 
Αποχωρήσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μιχαήλ Μαγιάννης, Απόστολος Τσένης, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Αικατερίνη Πέτρου και Κωνσταντίνος Μπουρέλλας. 
Ο Πρόεδρος για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στέλνει την αριθμ. πρωτ. 19.304/28-12-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1. Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 42/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού δαπάνης 193.277,31 € χωρίς Φ.Π.Α. (230.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%).
2. Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 246/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ ΜΠΟΓΚΙΑΣ ΒΥΡΩΝ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ που προσέφερε μέση έκπτωση 4,00%.
3. Υπεγράφη η από 13-09-2009 σύμβαση ποσού 185.546,21 € χωρίς Φ.Π.Α. (220.799,99 € με Φ.Π.Α. 19%).
4. Με την αριθμ. 343/2010 απόφαση του Δ.Σ. Γρεβενών, έγινε υποκατάσταση ενός εκ των αναδόχων (του κ. Μπόγκια Βύρωνα από τον κ. Πουλικίδη Γεώργιο). 

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 13-09-2010. Δόθηκαν συνολικά παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-12-2018 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ.
7. Με το αρ. πρωτ. 20418/17-11-2009 έγγραφο ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου η κα Βαρσάμη Αγορίτσα Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. και ο κ. Μητρόπουλος Βασίλης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

8. Με το αρ. πρωτ. 32127/24-11-2014 έγγραφο έγινε αλλαγή επιβλεπόντων (λόγω του γεγονότος ότι οι ανωτέρω επιβλέποντες τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, αντίστοιχα από 22/09/2014 (ΦΕΚ 1268/22-09-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ) και 28/10/2014 (ΦΕΚ 1419/28-10-2014 ΤΕΥΧΟΣ Γ)) του έργου και ορίστηκαν οι κ. Κοπάνας Απόστολος Πολιτικός Μηχανικός Π,Ε., Σαΐτη Σοφία Ηλεκ/γος Μηχ/κός Τ.Ε. και ο κ. Ματεντζίδης Ιωάννης Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3. Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

Και επειδή:
Με την από 28-12-2018 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι την 30-12-2019, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς & προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2019 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α και 10 του Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α και 10 του Ν.3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδων 5Χ5» με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και προβληματικής ροής χρηματοδότησης του έργου.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2019.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 25-01-2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
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