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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23/19.09.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 283/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών».
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13.432/13-09-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Βάιος Χρήστος, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Δόλγηρας Ιωσήφ, 8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Καλόγηρος Στέργιος, 10)Κατσάλης Αλέξανδρος, 11)Κιάκας Ζήσης, 12)Κλεισιάρης Ιωάννης, 13)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 14)Λέτσιος Ιωάννης, 15)Λύτρα Βασιλική, 16)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 17)Μπόλης Δημήτριος, 18)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 19)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 20)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 21)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 22)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 23)Πέτρου Χρήστος, 24)Πούλιος Νικόλαος, 25)Σιούλας Κωνσταντίνος, 26)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 27)Τζουβάρα Φωτεινή, 28)Τριγώνης Χρήστος, 29)Τσικούρας Νικόλαος, 30)Τσιρίκας Αναστάσιος και 31)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Ανθιμίδης Παρασκευάς και 2)Ουζουνίδης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Παρασκευάς Ανθιμίδης. 
Αποχωρήσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Λέτσιος.
Η Πρόεδρος για το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αδάμο Ματθαίο Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και όλες τις ισχύουσες διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα,
3. Τις υπ’ αριθμ. 114.9/2016, 118.1.2017 και 127.4.4/2017 αποφάσεις του Πράσινου Ταμείου,
4. Τις υπ’ αριθμ. 11/2017 και 60/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την αποδοχή υλοποίησης του έργου,

5. Τις Οδηγίες Εκπόνησης του ΣΒΑΚ όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ELTIS http://www.eltis.org/sites/eltis/files/sump-guidelines_el_v2.pdf,
6. Την από 13 Νοεμβρίου 2017 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου περί έναρξης των διαδικασιών εκπόνησης του ΣΒΑΚ,
7. Την από 22-04-2019 υπογεγραμμένη σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση ΣΒΑΚ του Δήμου Γρεβενών»,
8. Το αριθμ. 10841/24-07-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου που ζητά την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας του παραδοτέου ii έως την 21-11-2019, λόγω του μεγάλου όγκου των εργασιών και μετρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν,
9. Το αριθμ. 12433/28-08-2019 έγγραφο προς τον συντονιστή της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ,
10. Το αριθμ. 12836/03-09-2019 έγγραφο του συντονιστή της ομάδας εργασίας ΣΒΑΚ περί επικαιροποίησης προθεσμίας της σύμβασης-παραδοτέου
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών» έως την 21-11-2019 αφού δεν υπερβαίνεται ο χρόνος παράτασης του έργου όπως αυτός προβλέπεται από την σύμβαση και σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 217 του Ν. 4412/2016, λόγω του μεγάλου όγκου των εργασιών και μετρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γρεβενών» έως την 21-11-2019 αφού δεν υπερβαίνεται ο χρόνος παράτασης του έργου όπως αυτός προβλέπεται από την σύμβαση και σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 217 του Ν. 4412/2016, λόγω του μεγάλου όγκου των εργασιών και μετρήσεων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 283/2019.
………………………………………………........................................................…………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 24-09-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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