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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 24/24.09.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 304/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Έργα αθλητικών υποδομών του Δήμου Γρεβενών”. 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 13.816/20-09-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 4)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 5)Δάσκαλος Νικόλαος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Δόλγηρας Ιωσήφ, 8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Καλόγηρος Στέργιος, 10)Κατσάλης Αλέξανδρος, 11)Κιάκας Ζήσης, 12)Κλεισιάρης Ιωάννης, 13)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 14)Λέτσιος Ιωάννης, 15)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 16)Μπόλης Δημήτριος, 17)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 18)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19)Ουζουνίδης Νικόλαος, 20)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 21)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 22)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 23)Πέτρου Χρήστος, 24)Πούλιος Νικόλαος, 25)Σιούλας Κωνσταντίνος, 26)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 27)Τζουβάρα Φωτεινή, 28)Τριγώνης Χρήστος, 29)Τσικούρας Νικόλαος, 30)Τσιρίκας Αναστάσιος και 31)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Βάιος Χρήστος και 2)Λύτρα Βασιλική, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε και η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 4ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Βάιος. 
Η Πρόεδρος για το 06ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

1) Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 54/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
2) Με την υπ’ αριθμ. 232/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του παραπάνω έργου. 

3) Με την υπ’ αριθμ. 18866/4-10-2017 δημοσιεύθηκε η περιληπτική διακήρυξη του παραπάνω έργου. 
4) Με την υπ’ αριθμ. 313/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

5) Με την υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής και έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού.  

6) Με την υπ’ αριθμ. 72506/16-5-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Γρεβενών εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση.

7) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 24-7-2018 για ποσό 32.900,01 € στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

8) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και έληγε στις 24-7-2019.
9) Ζητείται και δόθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2019.
10) Ζητείται νέα παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2020.  

11) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
12) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Με την αριθ. πρωτ. 13.014/09-09-2019 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2020, γιατί τμήμα της κατασκευής του έργου (η σπορά του χλοοτάπητα) δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, για το λόγο αυτό
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-10-2020.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Έργα αθλητικών υποδομών του Δήμου Γρεβενών” με αναθεώρηση, μέχρι 31-10-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Δι/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, γιατί τμήμα της κατασκευής του έργου (η σπορά του χλοοτάπητα) δεν ολοκληρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 304/2019.
………………………………………………......................................................................


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 26-09-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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