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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 26/08.10.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 323/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: “Εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Γρεβενών” (αριθμ. μελέτης 26/2018). 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14.893/04-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Βάιος Χρήστος, 4)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 5)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 6)Δάσκαλος Νικόλαος, 7)Δοκοπούλου Βασιλική, 8)Δόλγηρας Ιωσήφ, 9)Ισαακίδης Ισαάκ, 10)Κατσάλης Αλέξανδρος, 11)Κιάκας Ζήσης, 12)Κλεισιάρης Ιωάννης, 13)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 14)Λύτρα Βασιλική, 15)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 16)Μπόλης Δημήτριος, 17)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 18)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 19)Ουζουνίδης Νικόλαος, 20)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 21)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 22)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 23)Πέτρου Χρήστος, 24)Πούλιος Νικόλαος, 25)Σιούλας Κωνσταντίνος, 26)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 27)Τζουβάρα Φωτεινή, 28)Τριγώνης Χρήστος, 29)Τσικούρας Νικόλαος, 30)Τσιρίκας Αναστάσιος και 31)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 
Απόντες: 1)Καλόγηρος Στέργιος και 2)Λέτσιος Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 31, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: “Εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Γρεβενών” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 26/2018 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 114.516,13 € χωρίς Φ.Π.Α. (142.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 15/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε ο ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση 61,00%.

3) Υπεγράφη η από 15/4/2019 σύμβαση ποσού 44.661,29 € χωρίς ΦΠΑ (55.380,00 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν έξι (06) μήνες και λήγει στις 15-10-2019. 

5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541.

6) Επιβλέποντας του έργου είναι ο κ. Φωτόπουλος Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ που ορίστηκε με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 5722/16/4/2019 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 13.736/19-09-2019 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-12-2019 για να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί λόγω λειτουργίας των σχολείων καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών και για σύνταξη ΑΠΕ.
.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-12-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», γιατί λόγω λειτουργίας των σχολείων καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών και για σύνταξη ΑΠΕ.
.  
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: “Εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Γρεβενών” με αναθεώρηση, μέχρι 30-12-2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, γιατί λόγω λειτουργίας των σχολείων καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών και για σύνταξη ΑΠΕ.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 323/2019.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 14-10-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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