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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 27/23.10.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 349/2019
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου”.

Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 15.880/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Βάιος Χρήστος, 4)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 5)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 6)Δάσκαλος Νικόλαος, 7)Δοκοπούλου Βασιλική, 8)Δόλγηρας Ιωσήφ, 9)Ισαακίδης Ισαάκ, 10)Καλόγηρος Στέργιος, 11)Κατσάλης Αλέξανδρος, 12)Κιάκας Ζήσης, 13)Κλεισιάρης Ιωάννης, 14)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 15)Λέτσιος Ιωάννης, 16)Λύτρα Βασιλική, 17)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 18)Μπόλης Δημήτριος, 19)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 20)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 21)Ουζουνίδης Νικόλαος, 22)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 23)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 24)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 25)Πέτρου Χρήστος, 26)Πούλιος Νικόλαος, 27)Σιούλας Κωνσταντίνος, 28)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 29)Τζουβάρα Φωτεινή, 30)Τριγώνης Χρήστος, 31)Τσικούρας Νικόλαος και 32)Τσιρίκας Αναστάσιος. 

Απόντες: Χατζηγεωργίου Ελευθέριος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και κλήθηκε νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 32, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ελευθέριος Χατζηγεωργίου.
Η Πρόεδρος για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με το αριθμ. 15.611/15-10-2019 έγγραφό της, έστειλε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου”.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 76/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

2) Το έργο εκτελείται με δημοπρασία η οποία έγινε στις 15-01-2019, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 75/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γρεβενών και με ποσοστό έκπτωσης 47,00% και ανάδοχος του έργου ορίστηκε η τεχνική εταιρεία ΓΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

3) Υπεγράφη η από 18-06-2019 σύμβαση ποσού 31.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (39.432,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες και λήγει στις 18-06-2021. 

5) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 31.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (39.432,00 € με Φ.Π.Α. 24%), αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων, χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και έχει εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε, Γρεβενών σύμφωνα με το πρακτικό με αριθμό 05/15-10-2019 (Θέμα 2ο).             

6) Το έργο χρηματοδοτείται από: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τα έτη 2018 & 2019.
7) Επιβλέπων είναι ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου. Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Επιπλέον ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίες δεν προβλέπονταν από τη σύμβαση αλλά προέκυψαν κατά την κατασκευή και κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με χρήση των απροβλέπτων (άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Οι παρακάτω αυξομειώσεις έγιναν σύμφωνα με τις απαιτούμενες εργασίες και τις επιμετρήσεις του έργου. 
Α. Αύξηση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες: 

1. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΑΤ Α-4.1) κατά 3,36*172,20=578,59€

2. Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων (ΑΤ Α-9) κατά 19,20*72,85=1.398,72€

3. Κατασκευές ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κτλ με σκυρόδεμα C16/20 (ΑΤ Β-29.3.1) κατά 94,20*101,00=9.514,20€

4. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων (ΑΤ Β-30.2) κατά 1,15*2.992,26=3.441,10€

5. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων (ΑΤ Β-30.3) κατά 1,15*1.243,54=1.430,07€

6. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (ΑΤ Ε-4.1) κατά 12,05*362,80=4.371,74€

7. Σιδηρά κιγκλιδώματα (ΑΤ Ε-4.2) κατά 2,70*1.101,88=2.975,08€

8. Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΑΤ 64.01.01) κατά 4,50*1.980,00=8.910,00€

9. Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΑΤ 11.01.02) κατά 2,90*283,00=820,70€

10. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm (ΑΤ 12.10.03) κατά 7,00*13,20=92,40€

11. Αγκύρια υψηλής αντοχής μήκους 130mm (ΑΤ Ν.Τ.1) κατά 7,50*400,00=3.000,00€

12. Ανύψωση καταβιβασμός φρεατίων πεζοδρομίων (ΑΤ Ν.Τ.2) κατά 45,00*7,00=315,00€

B. Μείωση των ποσοτήτων στις παρακάτω εργασίες:

1. Συνήθη δάνεια υλικών κατηγορίας Ε1 ως Ε4 (AT Α-18.1) κατά 2,86*74,38=212,73€

2. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοτοιχιών κτλ από σκυρόδεμα C16/20 (AT Β-29.3.2) κατά 104,00*33,66=3.500,64€

3. Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα (AT Β-65.1.1) κατά 2,70*900,00=2.430,00€

4. Κατασκευή φατνών (AT Β-65.2) κατά 2,50*500,00=1.250,00€

5. Πλήρωση φατνών (AT Β-65.3) κατά 17,30*110,00=1.903,00€

Γ. Νέες τιμές (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)
1. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (AT Ν.Τ.3 (Α-12)) 27,36*43,64=1.193,99€ 
2. Σκυροδέματα μικρών έργων κατηγορίας C16/20 (AT Ν.Τ.4 (32.05.04)) 106,00*13,35=1.415,10€

3. Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 (AT Ν.Τ.5 (32.25.03)) 16,80*13,35=224,28€

4. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (AT Ν.Τ.6 (38.02)) 22,50*55,38=1.246,05€

5. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (AT Ν.Τ.7 (77.55)) 6,70*84,10=563,47€

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών μετά την έκπτωση
	23.406,13
	26.917,04
	+15,00%

	ΓΕ & ΟΕ 18 %
	4.213,10
	4.845,07
	+15,00%

	Σύνολο 2
	27.619,23
	31.762,11
	+15,00%

	Απρόβλεπτα
	4.142,88
	0,00
	-100,00%

	Αναθεώρηση
	37,89
	37,89
	0,00%

	Σύνολο 2
	31.800,00
	31.800,00
	0,00%

	ΦΠΑ 24 %
	7.632,00
	7.632,00
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	39.432,00
	39.432,00
	0,00%


Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, ως έχει.


Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 349/2019.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 24-10-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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