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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29/14.11.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 394/2019
Θέμα: 
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.120/08-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Βάιος Χρήστος, 4)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 5)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 6)Δοκοπούλου Βασιλική, 7)Δόλγηρας Ιωσήφ, 8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Καλόγηρος Στέργιος, 10)Κιάκας Ζήσης, 11)Κλεισιάρης Ιωάννης, 12)Λέτσιος Ιωάννης, 13)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 14)Μπόλης Δημήτριος, 15)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 18)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 19)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 20)Πέτρου Χρήστος, 21)Πούλιος Νικόλαος, 22)Σιούλας Κωνσταντίνος, 23)Στεργιούλα Ιφιγένεια, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσικούρας Νικόλαος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Δάσκαλος Νικόλαος, 2)Κατσάλης Αλέξανδρος, 3)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 4)Λύτρα Βασιλική και 5)Ουζουνίδης Νικόλαος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αποχωρήσεις: Πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Βάιος.  
Η Πρόεδρος για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο δημοπρατήθηκε και κατασκευάζεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού 52.000,00€ με Φ.Π.Α.

2) Με την υπ’ αριθμ. 514/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.

3) Με την υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

4) Με την υπ’ αριθμ. 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7030/23-05-2018 αναλυτική διακήρυξη.

6) Το έργο δημοπρατήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6031/23-05-2018 περιληπτική διακήρυξη.

7) Το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Δημοπρασίας συντάχθηκε στις 12-06-2018 και το 2ο πρακτικό συντάχθηκε στις 06-08-2018.
8) Με την υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναδεικνύεται πρώτος μειοδότης η Εργοληπτική Εταιρεία Κ. ΝΤΑΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 57,00%.
9) Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 18-09-2018 για ποσό 22.359,99€ στο οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για Φ.Π.Α.

10) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης είναι δεκαπέντε (15) μήνες και λήγει στις 17-12-2019.
11) Ο 1ος Α.Π.Ε. (ο παρών) ποσού 18.032,25€ χωρίς Φ.Π.Α. (22.359,99€ με Φ.Π.Α. 24%) αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και υπογράφθηκε από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
12) Το έργο χρηματοδοτείται με πιστώσεις ΤΕΛΟΥΣ ΖΥΘΟΥ.
13) Επιβλέπων του έργου είναι ο Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.

ΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις σε ποσότητες εργασιών που απαιτούνταν για την ορθή εκτέλεση του έργου. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων προέκυψαν λόγω ακριβέστερων προμετρήσεων - επιμετρήσεων και οφείλονται σε προφανείς παραλείψεις και σε προμετρητικά σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου που αφορά βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Γρεβενών. 

Επίσης οφείλονται και σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν γίνεται με ανάλωση των επί έλασσον  δαπανών και μέρους των απροβλέπτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και χωρίς να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Οι μεταβολές παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
	 
	Αρχική Σύμβαση
	1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΜΤΝΕ
	Διαφορές από Σύμβαση επί τοις %

	Σύνολο εργασιών
	30.729,00€
	35.338.32€
	+13,04%

	Έκπτωση 47%
	17.515,53€
	20.142.84€
	+13,04%

	Σύνολο 1
	13.213,47€
	15.195.48€
	+13,04%

	ΓΕ & ΟΕ 18%
	2.378,42€
	17.930,67€
	+13,04%

	Σύνολο 2
	15.591,89€
	17.930,67€
	+13,04%

	Απρόβλεπτα
	2.338,78€
	0,00€
	-100,00%

	Σύνολο 3
	17.930,67€
	17.930,67€
	0,00%

	Αναθεώρηση
	101,58€
	101,58€
	0,00%

	Σύνολο 4
	18.032,25€
	18.032,25€
	0,00%

	ΦΠΑ 24%
	4.327,74€
	4.327,74€
	0,00%

	Γενικό Σύνολο
	22.359,99€
	22.359,99€
	0,00%


Παρακάτω παρατίθεται πίνακας που έχει την μεταβολή ποσοτήτων της αρχικής σύμβασης με τον 1ο Α.Π.Ε.
	Α/Α
	Περιγραφή Εργασιών
	Α.Τ.
	Ποσότητες Σύμβασης
	Ποσότητες 1ου Α.Π.Ε.

	
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
	
	
	

	1
	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 
	22.02
	40,00
	67,09

	2
	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
	22.20.01
	15,00
	183,65

	3
	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιας ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
	43.06.02
	40,00
	73,25

	4
	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
	43.22
	3,00
	4,14

	5
	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)
	43.56
	20,00
	20,98

	6
	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου
	45.01.01
	140,00
	242,96

	7
	Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών
	71.01.01
	150,00
	149,74

	8
	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
	73.11
	450,00
	309,90

	9
	Επενδύσεις βαθμίδων με πέτρα Καβάλας μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)
	75.41.02
	50,00
	 0,00

	10
	Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού ξύλου
	Β10.5
	5,00
	3,00

	11
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
	Δ-4
	250,00
	 0,00

	12
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 
	Δ-8.1
	250,00
	0,00 

	13
	Επιστρώσεις στηθαίων με πέτρα Άρτας πάχους 5 cm και πλάτους άνω των 20 cm
	75.21.03σχ
	20,00
	75,92

	Α/Α
	Περιγραφή Εργασιών
	Α.Τ.
	Ποσότητες Σύμβασης
	Ποσότητες 1ου Α.Π.Ε.

	14
	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα (Α.Τ. 10.01.02)
	ΝΤ 1
	 0,00
	53,09

	15
	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας (Α.Τ. 10.07.01)
	ΝΤ 2
	 0,00
	106,18

	16
	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων (Α.Τ. 20.05.01)
	ΝΤ 3
	 0,00
	67,81

	17
	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Α.Τ. 20.10)
	ΝΤ 4
	 0,00
	59,93

	18
	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα (Α.Τ. 22.10.01)
	ΝΤ 5
	 0,00
	7,71

	19
	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (A.T. 32.02.04)
	ΝΤ 6
	 0,00
	22,07

	20
	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (Α.Τ. 38.20.02)
	ΝΤ 7
	 0,00
	298,37

	21
	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (Α.Τ. 38.20.03)
	ΝΤ 8
	 0,00
	94,85


Ο 1ος Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την αρχική Σύμβαση. 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.


Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου” που παρουσιάζει ισοζύγιο με τη σύμβαση του έργου συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως έχει.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 394/2019.
………………………………………………........................................................…………


Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Γρεβενά 15-11-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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