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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/25.11.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 419/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών”. 
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.887/21-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Δάσκαλος Νικόλαος, 5)Δοκοπούλου Βασιλική, 6)Δόλγηρας Ιωσήφ, 7)Ισαακίδης Ισαάκ, 8)Καλόγηρος Στέργιος, 9)Κατσάλης Αλέξανδρος, 10)Κλεισιάρης Ιωάννης, 11)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 12)Λέτσιος Ιωάννης, 13)Λύτρα Βασιλική, 14)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 15)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Ουζουνίδης Νικόλαος, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21)Πέτρου Χρήστος, 22)Πούλιος Νικόλαος, 23)Σιούλας Κωνσταντίνος, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσικούρας Νικόλαος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Βάιος Χρήστος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Κιάκας Ζήσης, 4)Μπόλης Δημήτριος και 5)Στεργιούλα Ιφιγένεια, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Δημήτριος Μπόλης. 
Αποχωρήσεις: 
1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Λέτσιος.

2. Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστάσιος Τσιρίκας και Βασιλική Λύτρα. 
Η Πρόεδρος για το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση του αναδόχου του έργου: “Αποκατάσταση Περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 48/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 117.073,17€ χωρίς Φ.Π.Α. (144.000,00€ με Φ.Π.Α.).
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 133/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η Κ/ΞΙΑ Πόραβος Δημήτριος - Πόραβος Αλέξιος που προσέφερε μέση έκπτωση 53,00%.
3) Υπεγράφη η από 21-04-2016 σύμβαση ποσού 55.024,39€ χωρίς Φ.Π.Α. (67.680,00€ με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης έληγε στις 30-9-2016, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 7435/21-04-2016 σύμβαση κατασκευής έργου. Δόθηκε παράταση μέχρι τις 30-09-2017 με τη με αρ. 600/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και στη συνέχεια μέχρι τις 30-09-2018 με τη με αρ. 334/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 31-05-2019 με τη με αρ. 415/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών και μέχρι τις 30-11-2019 με τη με αρ. 183/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.
5) Το έργο ήταν ενταγμένο στο Μέτρο 41 - Δράση L 323 του Προγράμματος «Προσέγγιση Leader» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με τη με αρ. πρωτ. 5374/22-07-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο απεντάχθηκε από το Πρόγραμμα.

6) Επιβλέποντες του έργου είναι οι κ. Καραγιάννης Νικόλαος, Δασολόγος και Φωτόπουλος Ευθύμιος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 8691/11-05-2016 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την από 30-10-2019 αίτησή του που πρωτοκολλήθηκε με αριθ. πρωτ. 16.571/01-11-2019, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 30-03-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η φυτεία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί (θα είχε αποτυχία) τους μήνες που έπρεπε να γίνει και λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 30-03-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η φυτεία ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί (θα είχε αποτυχία) τους μήνες που έπρεπε να γίνει και λόγω κατάθεσης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.


Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων πρότεινε την αναβολή του θέματος και τη συζήτησή του σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 419/2019.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 29-11-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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