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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 31/25.11.2019 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών
Αριθμός Απόφασης: 420/2019
Θέμα: 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού ορεινού δικτύου Δήμου Γρεβενών”.
Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17.887/21-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Παρόντες: 1)Αδάμος Ματθαίος, 2)Ανθιμίδης Παρασκευάς, 3)Γκοτζαμπασόπουλος Γεώργιος, 4)Δάσκαλος Νικόλαος, 5)Δοκοπούλου Βασιλική, 6)Δόλγηρας Ιωσήφ, 7)Ισαακίδης Ισαάκ, 8)Καλόγηρος Στέργιος, 9)Κατσάλης Αλέξανδρος, 10)Κλεισιάρης Ιωάννης, 11)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 12)Λέτσιος Ιωάννης, 13)Λύτρα Βασιλική, 14)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 15)Μπουρέλλας Κωνσταντίνος, 16)Ντάγκα - Μπαρμπαγιάννη Παναγιώτα, 17)Ουζουνίδης Νικόλαος, 18)Παλάσκας Κωνσταντίνος, 19)Παπαδόπουλος Ιωάννης, 20)Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 21)Πέτρου Χρήστος, 22)Πούλιος Νικόλαος, 23)Σιούλας Κωνσταντίνος, 24)Τζουβάρα Φωτεινή, 25)Τριγώνης Χρήστος, 26)Τσικούρας Νικόλαος, 27)Τσιρίκας Αναστάσιος και 28)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Βάιος Χρήστος, 2)Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3)Κιάκας Ζήσης, 4)Μπόλης Δημήτριος και 5)Στεργιούλα Ιφιγένεια, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Σιέλλυ Μπουμπούκα, υπάλληλος του Δήμου Γρεβενών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28, η Πρόεδρος κ. Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Κατά την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Δημήτριος Μπόλης. 
Αποχωρήσεις: 
1. Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Λέτσιος.

2. Κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αναστάσιος Τσιρίκας και Βασιλική Λύτρα. 
Η Πρόεδρος για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Τριγώνη Χρήστο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών στέλνει την αίτηση (αριθμ. πρωτ. 17.294/12-11-2019) του αναδόχου του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού ορεινού δικτύου Δήμου Γρεβενών” με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Πάνω στο υπόψη θέμα αναφέρω τα ακόλουθα:
1) Το έργο εκτελείται με βάση την υπ’ αριθμό 52/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού δαπάνης 109.859,49€ με Φ.Π.Α. 
2) Το έργο εκτελείται εργολαβικά με δημοπρασία τα πρακτικά της οποίας εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμό 231/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γρεβενών και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 63,38%.
3) Υπεγράφη η από 10-12-2018 σύμβαση ποσού 88.596,36 € χωρίς Φ.Π.Α. (109.859,49 € με Φ.Π.Α.).
4) Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ήταν δώδεκα (12) μήνες και λήγει στις 10-12-2019. 
5) Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΣΑΕΠ 041».
6) Επιβλέπων του έργου είναι ο Κοπάνας Απόστολος Πολ. Μηχανικός ΠΕ που ορίστηκε με την αριθμ. 18977/20-12-2018 απόφαση του Διευθυντή της Τ.Υ. του Δήμου Γρεβενών.

Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις»,

2) Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-2006),

3) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Και επειδή:
Με την υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 17.294/12-11-2019 αίτηση του, ο ανάδοχος ζητά παράταση προθεσμίας μέχρι 10-06-2020 για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του παραπάνω έργου μέχρι την 10-06-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι         Ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Δημοτικού ορεινού δικτύου Δήμου Γρεβενών” με αναθεώρηση, μέχρι 10-06-2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, γιατί λόγω των παρατεταμένων και έντονων καιρικών συνθηκών και σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθυστέρησε η εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανάδοχο του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 420/2019.
………………………………………………......................................................................

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη
     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 27-11-2019
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φωτεινή Τζουβάρα
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